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 Abstract 
 
This Project, deals with quality control, in 
pavement structures, in Cantón de 
Pococí, Limon, Costa Rica. Among our 
goals is to run an assessment process on 
the present quality control processes, 
and whether or not they are being used, 
and also to present a consult document, 
in which procedures and quality 
specifications, are summarized. Site 
visits, library research, Technical Unit 
from Road Department information, as 
well as interviews with Project personnel. 
The present document concluded that 
there are no formal design and planning 
phases in this particular District. During 
our observations, it was obvious that 
quality control is not performed, and that 
many times political decisions, prevent 
Tech Unit, from performing what is best 
form the designing team point of view. 
The procedure manual is intended to be 
a tool, for establishing a design, planning 
and quality control program, for roads, 
and highway construction and 
maintenance projects, within de Local 
Government. 
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Resumen 
 
En este proyecto se analiza la aplicación 
actual de controles de calidad en 
proyectos de calles y caminos del Cantón 
de Pococí. Los objetivos del mismo son 
realizar una evaluación sobre la 
aplicación de estos controles y elaborar 
un documento en el que se citen las 
principales especificaciones y 
procedimientos para la ejecución de 
proyectos de esta índole. Para realizar la 
evaluación sobre el control de calidad se 
hizo uso de observaciones de campo, 
revisiones bibliográficas, información de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial y por 
último se realizaron entrevistas a 
funcionarios involucrados en la ejecución 
de proyectos de calles y caminos, 
concluyendo que en este Cantón no 
existen etapas de planificación ni de 
diseños de los proyectos, durante la 
etapa de ejecución las verificaciones en 
campo de los requerimientos mínimos no 
se llevan a cabo y que existen 
intromisiones de índole político a los 
planteamientos de la Unidad Técnica por 
parte del Consejo Municipal. Con las 
recomendaciones planteadas y el manual 
se busca proponer mejoras a las 
deficiencias encontradas y dotar a la 
Municipalidad de una herramienta útil 
para la inspección y ejecución de los 
proyectos de calles y caminos. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
El mantenimiento y conservación de los caminos 
de la red vial cantonal le corresponde a las 
municipalidades, para ello cuentan con los 
recursos de la ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, los cuales son girados tomando en 
cuenta la longitud de la red vial que posean y el 
inverso del valor del Índice de Viabilidad Técnico 
Social del cantón.  
La conservación de caminos es una tarea 
compleja, requiere de grandes esfuerzos para 
planificar y definir las estrategias por seguir para 
cumplir con los objetivos propuestos definidos en 
los planes de desarrollo de cada cantón, implica 
en muchos casos la construcción de estructuras 
que aseguren el perfecto funcionamiento de las 
vías ante las condiciones reales a las que son 
sometidas.  
El uso adecuado de los recursos para la 
conservación y mantenimiento de las rutas 
cantonales se ve reflejado en si las 
municipalidades tienen estrategias de desarrollo 
bien definidas y en la calidad con la que sean 
ejecutadas las obras necesarias para mejorar o 
mantener la serviciabilidad de las vías.                            
Los caminos son las arterias del 
desarrollo de un cantón. 
Es verdaderamente trascendente contar  
con vías de acceso a centros poblacionales 
significativos, beneficiarse de calles que permitan 
la salida y entrada de productos a zonas 
agrícolas, disfrutar de rutas para el fomento del 
turismo y en general tener caminos que permitan 
condiciones a lo largo de su vida útil. La única 
condiciones en la calidad de vida de las personas 
que se benefician con ellos, reside en la 
aplicación de controles de calidad estrictos, con 
el fin de asegurar la utilización de los materiales a  
las personas mejorar su calidad de vida, pero aún 
forma para lograr que los caminos cumplan la 
función de llevar desarrollo y mejorar las más 
importante y significativo es que estas vías se 
encuentren en buenas o excelentes establecidos 
en las normas, la correcta ejecución de las obras 
así como el cumplimiento de los planes de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mantenimiento. El objetivo del proyecto es 
realizar una evaluación sobre la aplicación de 
controles de calidad en proyectos de calles y 
caminos en Pococí y confeccionar un manual en 
el que se indiquen las principales 
especificaciones para las obras de calles y 
caminos más frecuentes construidas en el cantón 
de Pococí.  
 Debo agradecer primeramente por este 
logro alcanzado al Rey de los siglos, Inmortal, 
Invisible al único y sabio Dios a quien sea honor y 
gloria por los siglos de los siglos. 
Seguidamente a mi familia por todo el 
apoyo brindado a lo largo de este tiempo, sin 
ustedes no lo hubiese conseguido. Mami, Pa, 
Jaque, Erick y Mariana. Gracias.  
A las personas de la Municipalidad de 
Pococí que ayudaron en la elaboración del 
proyecto y a todos mis amigos que siempre han 
estado ahí para ayudarme, gracias a todos.  
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
La aplicación de control de calidad en proyectos 
de calles y caminos de una municipalidad es el 
tema que se aborda en el presente informe. 
Posee suma importancia para la Escuela de 
Ingeniería en Construcción porque uno de sus 
estudiantes realizó un trabajo evaluativo sobre las 
prácticas actuales de construcción en calles y 
caminos en un municipio, con base en los 
criterios obtenidos primeramente en las aulas 
universitarias y seguidamente de la investigación 
realizada por el alumno. Reviste gran interés para 
la Municipalidad de Pococí, pues los proyectos 
que realizan deben construirse apegados a las 
especificaciones dictadas por la normativa 
costarricense, y el aceptar las recomendaciones 
dadas en este informe reflejaría la disposición 
que tienen por mejorar en beneficio de todas las 
personas del cantón.  
Los objetivos generales del proyecto son 
realizar una evaluación sobre la aplicación de 
controles de calidad y elaborar un manual en el 
que se indiquen las principales especificaciones 
de las obras más frecuentes de proyectos de 
calles y caminos del cantón de Pococí.  
Los objetivos específicos son realizar 
inspecciones a calles y caminos del Cantón, 
revisiones bibliográficas sobre el tema en 
cuestión y aplicar un cuestionario a algunos 
funcionarios sobre la aplicación actual de 
controles de calidad, así como revisar, analizar y 
documentar las especificaciones para la 
construcción de estructuras de pavimento y 
estructuras de drenaje.  
El cantón de Pococí con 2403,49 km2 es 
el segundo en extensión de territorio de la 
provincia de Limón, entre sus actividades 
económicas están el turismo, las plantaciones 
bananeras, los cultivos de piña, ñame y 
exportación de flores. Pococí es el segundo 
cantón del país en exportación de banano. Se 
encuentra ubicado en una zona de alta  
precipitación y cuenta con varios ríos que 
atraviesan su territorio; estas características 
propician la verdadera importancia de mantener 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en buen estado los caminos para el desarrollo 
económico y social del cantón. 
Por medio del programa de rehabilitación 
de la red vial cantonal del MOPT- KFW se 
rehabilitarán 90 km de caminos del cantón. Estos 
proyectos se hacen en convenio entre las 
municipalidades el MOPT-KFW y las 
comunidades. 
Estos proyectos se dividen básicamente 
en tres etapas las cuales son: rehabilitación del 
sistema de drenajes, rehabilitación de la 
superficie de ruedo y mantenimiento del camino y 
presentan muy buenas condiciones en sus 
características geométricas, además se les aplica 
un control de calidad para la ejecución de las 
obras por medio de la agencia alemana de 
cooperación técnica.  
La importancia de construir los proyectos 
con adecuadas especificaciones técnicas y 
aplicando controles de calidad, se observa al 
analizar las condiciones en las que se reciben los 
proyectos rehabilitados por medio de este 
programa.  
La evaluación sobre el control de calidad 
aplicado en proyectos de calles y caminos del 
cantón de Pococí, se realizó por medio de la 
observación de algunos caminos, en los que se 
pudo apreciar aspectos tales como la inexistencia 
de estructuras de drenaje en varias secciones de 
caminos, áreas hidráulicas insuficientes para las 
demandas reales, utilización de agregados de 
sobretamaños, capas de subbases con 
espesores muy pequeños, entre otros. 
También se analizó un informe emitido 
por la Contraloría General de la República en el 
cual se señalan deficiencias tales como: 
inexistencia de sistemas de gestión, ausencia de 
planos, diseños y presupuestos en expedientes 
de las obras y otros.  
De igual manera se documentó 
información obtenida, como producto de haber 
permanecido en la Unidad Técnica de la 
Municipalidad. 
 
                
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE CALLES Y CAMINOS DEL CANTÓN DE POCOCÍ                          3 
 
Por último se elaboró un formulario con el 
fin de realizar entrevistas a algunos de los 
funcionarios del departamento de ingeniería, 
como resultado de estas entrevistas se  obtuvo la 
siguiente información: no existen planes de 
control de calidad para la ejecución de los 
proyectos, no se verifica en campo el control de 
calidad hecho por los contratistas en proyectos 
de ejecución de obras por contrato, entre otros.  
Después del análisis de la información se 
documentó las conclusiones obtenidas con 
respecto a la aplicación actual del control de 
calidad en proyectos de calles y caminos, de 
estas se pueden citar: 
 
1. En la Municipalidad de Pococí no se trabaja 
con planes de desarrollo y conservación vial 
a mediano y largo plazo.  
 
2. Los proyectos de calles y caminos del cantón 
de Pococí se construyen sin tener diseños de 
las obras.  
 
3. La Municipalidad de Pococí no tiene equipo 
para verificación en campo de la 
compactación ni de la capacidad de soporte 
de las capas de la estructura de pavimento.  
 
 Se confeccionó el “Manual de 
procedimientos y control de calidad en proyectos 
de calles y caminos del cantón de Pococí” en el 
que se indican las principales especificaciones 
para el control de calidad de las obras más 
frecuentes de estructuras de pavimentos y de 
drenaje. 
 
 
 
Figura 1. Portada de Manual de Procedimientos y Control de 
Calidad en Proyectos de Calles y Caminos del Cantón de 
Pococí. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
El presente proyecto fue realizado en la Unidad 
Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad del 
Cantón de Pococí, el cual tiene gran importancia, 
tanto por su actividad económica como por ser 
administrativamente uno de los cantones más 
grandes del país.  
Los dineros provenientes de la ley 8114 
de la Municipalidad de Pococí fueron invertidos 
este año para la compra de maquinaria. La 
Municipalidad espera rehabilitar 90 km de 
caminos bajo el programa de rehabilitación de la 
red vial cantonal MOPT – KFW. Los controles de 
calidad de estos proyectos son realizados por la 
Agencia Alemana de Cooperación Técnica. Este 
año se inauguraron algunos de estos proyectos 
los cuales poseen buenas características tanto en 
superficie de ruedo como en las obras de drenaje 
que presentan.  
Fue posible realizar una evaluación sobre 
la aplicación de control de calidad en proyectos 
de calles y caminos por medio de las visitas de 
campo a algunas vías en las que se realizaron 
observaciones referentes a las  superficies de 
ruedo, así como observaciones a las estructuras 
de drenaje presentes en las vías. Aunado a estas 
observaciones se realizó un análisis sobre lo 
dicho por la Contraloría General de la República 
en un informe expresado a  la municipalidad de 
Pococí en el 2005, lo que se tomó como una 
referencia anterior sobre la aplicación del control 
de calidad en la Municipalidad. Para tener más 
herramientas con el fin de realizar la evaluación, 
se llevaron a cabo algunas entrevistas a los 
personeros del departamento de ingeniería.  
Por otra parte se realizó el análisis de las 
especificaciones para la construcción de obras de 
calles y caminos con el fin de elaborar un 
documento que se pueda consultar en el futuro 
como referencia en la Municipalidad de Pococí.  
 Los objetivos generales del proyecto son 
realizar una evaluación sobre la aplicación de 
controles de calidad en el Cantón y la elaboración 
del “Manual de procedimientos y control de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
calidad en proyectos de calles y caminos” los 
objetivos específicos son realizar inspecciones a 
calles y caminos del Cantón, revisiones 
bibliográficas sobre el tema en cuestión y aplicar 
un cuestionario a algunos funcionarios sobre la 
aplicación actual de controles de calidad, así 
como revisar, analizar y documentar las 
especificaciones para la construcción de 
estructuras de pavimento y estructuras de 
drenaje.  
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
El presente proyecto fue desarrollado en la 
Unidad Técnica de Gestión Vial de la 
Municipalidad de Pococí, en el periodo 
comprendido entre el 9 de julio y el 30 de octubre 
del año 2007.  
 Debido a la importancia que tiene Pococí 
dentro del ámbito agrícola, territorial y por sus 
condiciones meteorológicas se hizo necesario 
conocer sobre estos aspectos mediante consultas 
bibliográficas y entrevistas, para así destacar la 
necesidad de mantener en buen estado los 
caminos y continuar con el desarrollo económico 
y social del Cantón. 
Durante el tiempo de la práctica se pudo 
observar la realización de algunas actividades del 
programa de rehabilitación de la red vial cantonal 
MOPT – KFW, de igual manera se logró ver el 
resultado obtenido en caminos como por ejemplo 
Palmitas – Canta Gallo, en los que se observan 
muy buenas condiciones de las estructuras de 
pavimentos y de drenajes así como las 
características geométricas de la vía. Por esta 
pareció importante documentar una breve 
descripción sobre el programa y algunos 
resultados obtenidos con el fin de mostrar la 
importancia que tiene el modelo de Conservación 
Vial Participativa y también cómo la aplicación de 
controles de calidad en los proyectos da como 
resultado obras con muy buen desempeño. 
Con el objetivo de realizar una evaluación 
sobre el control de calidad en la Municipalidad de 
Pococí se siguieron los siguientes pasos: 
 
 Documentar las observaciones hechas en  
visitas de campo sobre las condiciones 
actuales de algunos caminos del cantón, en 
las que se manifiestan ciertas prácticas de 
construcción actuales así como la calidad de 
los materiales utilizados en ellas.  
 
 Analizar las referencias bibliográficas 
obtenidas, con respecto a la aplicación de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
controles de calidad en proyectos de la 
Municipalidad de Pococí. 
 
 Documentar algunos datos relevantes de la 
Unidad Técnica como producto de haber 
estado allí durante el período de la Práctica 
Profesional Dirigida. 
 
 Realizar un formulario para entrevistar a 
funcionarios del departamento de ingeniería 
de la municipalidad.  
 
Seguidamente del levantamiento de la 
información se procedió con sus análisis para 
documentar las conclusiones obtenidas y 
formular las principales recomendaciones.  
En la confección del manual 
primeramente se hizo una investigación muy 
breve en la Unidad Técnica sobre cuáles son las 
obras más frecuentes en proyectos de calles y 
caminos del cantón de Pococí. Luego de conocer 
estas obras se procedió a revisar, analizar y 
documentar sus principales especificaciones para 
recopilarlas en el manual.  
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Marco Teórico 
 
 
 
 
 
 
Control de calidad 
en caminos 
 
Las calles y los caminos son parte importante de 
la estructura de un cantón, no se podría concebir 
un territorio sin ninguna vía de acceso,  aislada 
de todos los beneficios que conllevan el 
permanecer en contacto con centros de 
población, en fin, la construcción de vías son y 
serán parte fundamental de nuestra sociedad tal 
y como la conocemos. 
El aspecto destacado en este tema no es 
si se construirán calles o caminos, lo 
verdaderamente importante es cómo se 
construyen: sin ningún tipo de planificación ni 
control, de modo que se obtengan proyectos en 
malas condiciones de servicio o por el contrario 
apegados a planes bien estructurados, 
incluyendo plazos de entrega y diseños con 
presupuestos detallados con controles tomados 
de forma seria y confiable para obtener proyectos 
de muy buenas características de servicio y 
durabilidad garantes de excelentes condiciones 
durante su vida útil.  
 La calidad de los proyectos se asocia con 
la satisfacción de cumplir con las normas que se 
plantean y que se desean obtener desde antes 
de la ejecución de los mismos; características 
tales como la resistencia, apariencia, durabilidad, 
condición de servicio, etc, tienen un papel 
importante. Estas normas definirán los procesos, 
los materiales a utilizar, la forma en que se 
aplicará el control, la programación y el 
presupuesto del proyecto.  
 En proyectos de calles y caminos el 
término de calidad es integral e incluye la 
capacidad de la ruta, su diseño geométrico, los 
materiales con los que se construye, la cantidad y 
el dimensionamiento de las estructuras de 
drenaje que posea, la forma en que opera la vía, 
el pavimento y sus estructuras, el pago preciso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la obra que se realiza, el tiempo de entrega de 
los proyectos, la conservación y el mantenimiento 
adecuados y otros aspectos técnicos.  
 El servicio que se brinda con un camino 
será de buena calidad cuando sea seguro ante 
accidentes, se tenga un tiempo razonable de 
viaje y no produzca un gasto excesivo de 
operación ni deterioro a los vehículos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Comparación de dos caminos en Cantón de Pococí. 
 
 
 Esta realidad puede constatarse en la 
figura anterior al comparar dos caminos ubicados 
en el cantón de Pococí, existe una gran diferencia 
en la calidad de estos caminos, ambos brindan el 
mismo  servicio: comunicar y dar acceso a 
poblaciones, la diferencia radica en la forma que 
se brinda el servicio. Evidentemente en el camino 
de la derecha el tiempo de viaje aumenta 
considerablemente con respecto al de la 
izquierda y de igual forma el camino de la 
izquierda no provoca el deterioro a los vehículos 
que sí provoca el de la derecha.  
 En nuestro país la aplicación de controles 
de calidad en proyectos de calles y caminos es 
una exigencia para las municipalidades, con el fin 
de tener la red vial cantonal con un gran 
porcentaje de kilómetros en buen estado de 
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manera que los fondos provenientes de la ley 
8114 se destinen principalmente a la 
conservación y mantenimiento. Con el fin de 
garantizar que los controles se cumplan para que 
se asegure el correcto uso de la inversión pública 
se debe conformar una Junta Vial Cantonal y una 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en 
cada cantón.  
 En el Reglamento sobre el manejo, 
normalización y responsabilidad para la inversión 
pública en la red vial cantonal se dice lo siguiente 
sobre la Junta Vial Cantonal: 
Es un órgano público, no estatal, nombrado por el 
Concejo de cada cantón, ante quien responde por 
su gestión. Es un órgano de consulta en la 
planificación y evaluación en materia de obra 
pública vial en el cantón y de servicio vial 
municipal. 
Será responsabilidad exclusiva e 
indelegable de la Junta Vial Cantonal, lo 
siguiente: 
 
a)  Proponer al Concejo, el destino de los 
recursos presupuestados al cantón por medio de 
planes anuales y quinquenales de conservación y 
desarrollo vial del cantón y formular los planes 
reguladores de emergencia vial. Dichos planes 
serán remitidos al Concejo para la aprobación o 
improbación respectiva.  
 
b)  Conocer y avalar los proyectos de 
presupuesto anual de la gestión de la Red Vial 
Cantonal que existe en el cantón. 
 
c) Velar por el cumplimiento de las políticas, 
normativa y reglamentación aplicable en gestión 
vial, emitida por el MOPT y otros entes 
competentes. 
 
d) Conocer los informes de la evaluación de la 
Gestión Vial Municipal, que prepare el personal 
responsable de esta labor. 
 
f)  Presentar, mediante mecanismos apropiados, 
un informe anual de rendición de cuentas ante el 
Concejo y la sociedad civil. En el caso de la 
sociedad civil, la Junta Vial Cantonal convocará a 
una asamblea de presidentes de asociaciones de 
desarrollo de la comunidad, cámaras 
empresariales, cooperativas y otras 
organizaciones relevantes de la sociedad civil del 
cantón. 
 
g)  Solicitar al Concejo la realización de auditorías 
financieras y técnicas, cuando lo considere 
conveniente. 
Asimismo en este reglamento se regula 
lo concerniente a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal de la siguiente manera: 
Fungirá como secretaría técnica de la 
Junta Vial Cantonal. Se sugiere que cuente al 
menos con un ingeniero de caminos, un técnico 
asistente y un promotor social.  
Entre sus principales funciones se consideran las 
siguientes: 
 
a) Elaborar y ejecutar los programas de 
conservación y desarrollo vial, con base en los 
planes formulados por la Junta Vial Cantonal y 
avalados por el Concejo. 
 
b)  Promover la conservación vial participativa, a 
través del fortalecimiento de la organizacional 
local y su vínculo con otras instancias afines, con 
el propósito de propiciar trabajos conjuntos de 
conservación de las vías públicas y el control 
social de los proyectos que se realicen. 
 
c) Respetar correctamente el marco legal y 
reglamentario, en materia vial vigente. 
 
d)  Colaborar con el MOPT en la realización y 
actualización del inventario de la red de calles y 
caminos del cantón. 
 
e) Realizar los análisis de necesidades de 
conservación de todos los caminos a intervenir y 
solicitar la colaboración y asesoramiento al 
MOPT para los posibles diseños de las obras de 
mejoramiento o construcción. 
 
f)  Velar porque exista y funcione un sistema de 
control de maquinaria, así como de sus 
reparaciones. 
 
g)  Mantener un expediente de cada uno de los 
caminos del cantón, que contenga la boleta de 
inventario físico y socioeconómico, inventarios de 
necesidades 
 
h)  Colaborar en la elaboración de los planes de 
conservación y desarrollo vial del cantón.  
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i) Inspeccionar y dar seguimiento a los 
trabajos que se realizan, mediante el reporte 
diario de actividad de las obras que se realizan 
en el cantón. 
 
 j) Operar un mecanismo participativo para la 
asignación de prioridades, con base en el TPD y 
otros criterios sociales y económicos. 
 
k)  Informar periódicamente al Concejo, a la Junta 
Vial Cantonal, al Alcalde y a los Consejos de 
Distrito del Cantón sobre la gestión vial del 
cantón. 
 
l)  Velar porque previo a la realización de nuevos 
proyectos de rehabilitación, mejoramientos u 
obras nuevas, se esté realizando el 
mantenimiento rutinario, manual y mecanizado de 
las obras existentes, mediante un programa 
efectivo debidamente estructurado, de 
conformidad con los lineamientos de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias. 
 
m) Vigilar por el cumplimiento de las normas de 
control de pesos y dimensiones de los vehículos, 
emitidas por el MOPT, para la red vial cantonal. 
Coordinar con las instancias correspondientes, 
para tal propósito.     
                                                        
n) Establecer un programa de aseguramiento 
efectivo de la calidad de las obras que garantice 
el uso eficiente de la inversión pública en la red 
vial cantonal, con base en la normativa 
establecida por el MOPT. 
 
o) Coordinar actividades de planificación, 
promoción y evaluación del desarrollo y 
conservación vial con las dependencias del 
MOPT, que corresponda. 
 
p) Apoyar en la obtención de permisos de 
explotación de fuentes de material, así como 
mantener un inventario de posibles fuentes de 
material ubicadas en el cantón. 
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Cantón de Pococí 
 
Pococí es el segundo cantón de la provincia de 
Limón está constituido por seis distritos que son: 
Guápiles, Jiménez, La Rita, Roxana, Cariari y 
Colorado. Cuenta con una superficie de 2403.49 
km2, siendo el segundo cantón de mayor 
extensión territorial, el de mayor número de 
habitantes y el primer centro de actividad 
económica de la provincia.   
El 66% de la población del cantón es 
rural. De la población económicamente activa, 
cerca de la mitad labora en el sector de 
agricultura y ganadería y aproximadamente un 
25% en el sector comercio e industrial 
manufacturero. Los principales productos del 
cantón son el banano, los granos básicos y la 
ganadería.  
 
 
 
 
Actividades económicas  
 
Turismo 
 
Existen regiones de gran belleza escénica en los 
paisajes del cantón como Caños del Tortuguero  
y  
 
 
 
 
Barra del Colorado, en las cuales el turismo 
podría constituirse en una gran fuente de riqueza.  
Entre los sitios de interés turísticos se 
cuentan: 
 El distrito de Colorado ocupa el primer lugar 
en cuanto a atractivos para el turismo. 
 Barra del Colorado. 
 El río Sucio. 
 Uno de los parques nacionales más famosos 
del mundo es el Parque Nacional Tortuguero, 
que debe su nombre a la gran cantidad de 
tortugas verdes que llegan a desovar a sus 
playas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Parque Nacional Tortuguero 
 
 
Plantaciones Bananeras 
 
Desde que en nuestro país se realizó la primera 
exportación de banano a los Estados Unidos en 
febrero de 1880, la producción y exportación de 
esta fruta ha permanecido y se ha colocado entre 
las primeras en importancia. Durante todo el siglo 
pasado junto con el café fue el principal producto 
de exportación y el más importante para la 
economía de nuestro país tanto por las divisas 
que aporta como por la cantidad de empleo 
directo e indirecto que produce. 
Actualmente Costa Rica es el segundo 
exportador mundial de banano introduce en el 
mercado más de cien millones de cajas 
anualmente, para lograr esto en el país se 
cuentan con aproximadamente 42 760 hectáreas 
de terreno destinado para el cultivo de la fruta.     
Para el año 2001, Pococí era el cantón del país 
con la mayor extensión de territorio dedicada al 
cultivo del banano; 9 925,46 hectáreas, que 
representaron el 22% del total del  área cultivada  
a nivel nacional, ocupando el segundo lugar por 
CUADRO 1.DATOS DEMOGRÁFICOS 
DEL CANTÓN DE POCOCÍ 
Distrito 
Territorio 
(Km2) 
Población 
Densidad 
(Hab/Km2) 
Guápiles 259,97 27.368 105 
Jiménez 107,92 6.644 62 
Rita 469,05 21.841 47 
Roxana 177,09 15.706 89 
Cariari 224,29 28.080 125 
Colorado 1165,37 3.482 3 
Total 2.403,49 103.121 43 
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volumen de exportación con 19,1 millones de 
cajas que significaron el 20% de lo exportado.  
Actualmente es el segundo cantón en extensión 
de terreno dedicada a este cultivo con 9 140 
hectáreas exportando 20,83 millones de cajas 
que representan  el 19,27% de la producción 
nacional.  
 
 
Figura 4. Área de producción de banano en Costa Rica 
Fuente: Corporación Bananera Nacional 
 
 
Figura 5. Cantones productores de banano en Costa Rica 
Fuente: Corporación Bananera Nacional 
 
 
Otras actividades 
 
En el turismo y la producción de banano se 
centran las principales actividades económicas 
de uno de los cantones más extensos de Costa 
Rica, no obstante, otras actividades como lo son 
la ganadería, cultivos de yuca, exportación de 
flores y en los últimos años el cultivo de la piña 
han significado actividades que han generado un 
gran impacto para la economía del cantón. 
 
 
Hidrología del cantón  
  
El territorio del cantón de Pococí se encuentra 
ubicado en una de las zonas de mayor 
precipitación de nuestro país, esto influye 
directamente en los caminos de la región, al tener 
que tomar en consideración gran cantidad de 
estructuras de drenaje así como las áreas 
hidráulicas requeridas para contener los 
volúmenes de agua que fluyen por ellos.  
 La situación de las precipitaciones 
anuales en el cantón queda reflejada, en la 
cantidad promedio de días de lluvia que se 
presentan por mes, a través de los datos 
mostrados en el cuadro 2, originados por 
mediciones del Instituto Meteorológico Nacional. 
 Además de estar ubicado en una de las 
regiones más  lluviosas del país posee una red 
fluvial bien definida, la misma cuenta con un 
grupo de ríos y quebradas que se pueden 
considerar el punto focal de las amenazas 
meteorológicas del cantón, dicha red de drenaje 
está compuesta principalmente por: 
 
 Río Chirripó 
 Río Toro Amarillo 
 Río Guápiles 
 Río Santa Clara 
 Río Tortuguero 
 Río Desenredito 
 Río Desenredo 
 Río Colorado 
 
 De estos ríos y quebradas algunos han 
disminuido el periodo de recurrencia de 
inundaciones, lo anterior por causa de la 
ocupación de las planicies de inundación, y el 
desarrollo agropecuario, deterioro de las cuencas 
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hidrográficas y el desarrollo urbano en forma 
desordenada, sin ninguna planificación, y al 
margen de las leyes que regulan el desarrollo 
urbano y forestal.  
 A lo anterior, se suma el lanzamiento de 
desechos sólidos a los cauces, esto causa la 
reducción de la capacidad de la sección 
hidráulica y provoca el desbordamiento de ríos y 
quebradas, situación que ha sido generada por la 
construcción de viviendas cercanas a los ríos en 
el cantón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 2. PROMEDIO DE DÍAS DE LLUVIA EN POCOCÍ 
Estación La Rita 
Ubicación 10°15 N, 83°46 O; 125 m 
Cantidad 7 años 
Fecha Final 31 Diciembre 2006 
Mes 
Temperatura media (oC) 
Precipitación total 
media (mm) 
Promedio de días 
con lluvia 
Mínimo diario Máximo diario 
Enero 16,4 31,7 178,3 23 
Febrero 16,1 32,2 126,7 19 
Marzo 17,0 32,6 122,7 20 
Abril 17,4 32,8 127,4 20 
Mayo 19,3 33,5 178,7 25 
Junio 19,8 33,0 158,6 26 
Julio 19,6 32,5 161,7 26 
Agosto 19,6 33,1 150,7 26 
Septiembre 19,6 33,6 87,6 22 
Octubre 19,5 32,9 124,0 26 
Noviembre 18,3 32,4 176,7 23 
Diciembre 17,4 31,5 235,1 24 
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Programa 
MOPT-KFW  
 
Por medio del programa de recuperación de la 
red vial cantonal del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT), el Banco Alemán para la 
Reconstrucción (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, 
KFW) con la consultoría de la agencia alemana 
para cooperación técnica (Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit, GTZ) en convenio 
con las municipalidades y las comunidades, se 
rehabilitarán 90 km de caminos del Cantón bajo 
la modalidad de Conservación Vial Participativa 
(CVP) la cual busca incorporar prácticas de 
trabajo cooperativas y solidarias entre el gobierno 
central, las municipalidades y las organizaciones 
comunales. 
El banco Entwicklungsbank es uno de los 
bancos en los que se divide el KFW, este se 
encarga de promover el desarrollo por medio del 
apoyo a los países en transición y es la entidad 
responsable para la Cooperación Financiera con 
las instituciones estatales. Es un asesor 
competente y estratégico para asuntos de 
actualidad en materia de política de desarrollo 
que apoya reformas, infraestructuras y sistemas 
financieros para lograr un crecimiento económico 
social y ecológicamente sostenible. Como parte 
del grupo bancario KFW, es un socio para 
financiamientos en todo el mundo y también 
utiliza fondos propios para financiar proyectos de 
desarrollo. Conoce los potenciales y problemas 
de los países en desarrollo gracias a su estrecha 
colaboración con sus contrapartes y grupos meta 
locales. Su labor es continuamente evaluada por 
una unidad de evaluación independiente. Sus 
principales objetivos son: reducir la pobreza, el 
aseguramiento de la paz y el co-diseñar la 
globalización. 
Por su parte la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GTZ) pertenece al 
Gobierno Federal Alemán y es una empresa con 
presencia mundial en el campo de la cooperación 
al desarrollo. Trabaja en pro del objetivo de 
contribuir positivamente al desarrollo político, 
económico, ecológico y social sostenible de los 
países en desarrollo y en proceso de reformas y 
mejorar las condiciones de vida y las 
perspectivas de la población. Es una empresa de 
derecho privado fundada en 1975. Su principal  
 
 
 
 
 
 
respaldo es el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo. Además, actúa también 
por encargo de otros Ministerios Federales, de 
Gobiernos de otros países, de organizaciones 
internacionales como la Comisión Europea, 
Naciones Unidas o el Banco Mundial, así como 
de empresas del sector privado. Es una empresa 
de utilidad pública; los beneficios obtenidos son 
utilizados exclusivamente para proyectos propios 
de cooperación al desarrollo.    
El objetivo del programa de rehabilitación 
de la red vial cantonal es contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la población rural y a 
promover el desarrollo económico y social en las 
regiones correspondientes, mejorando en forma 
sostenible el acceso a las comunidades por 
medio de la cooperación financiera, la cual es 
parte de la Cooperación Alemana para el 
desarrollo y consiste en el otorgamiento de 
créditos y donaciones con cargo a fondos del 
presupuesto federal Alemán, en su caso, 
complementados con recursos del KFW, por 
medio de esto se promueve la economía, la 
infraestructura, la lucha contra la pobreza, y la 
protección del medio ambiente en los países en 
vías de desarrollo. 
El programa está dividido 
fundamentalmente en tres etapas, a saber: 
1. Rehabilitación del sistema de drenaje 
2. Rehabilitación de la superficie de ruedo 
3. Mantenimiento rutinario posterior a los tres 
años de finalizado el proyecto 
 
Por su parte las tareas realizadas en la 
etapa de rehabilitación del sistema de drenaje 
son asumidas por el MOPT regional, la 
municipalidad y las organizaciones comunales y 
estas son las siguientes:  
 
 Fabricación de tubos de concreto de acuerdo 
con el inventario de necesidades del camino 
hecho por la unidad técnica de gestión vial de 
la municipalidad.  
 Colocación de los tubos. 
 Construcción de cabezales. 
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 Ampliación de la explanación del camino de 
acuerdo con las condiciones actuales del 
camino.  
 
Las tareas hechas para rehabilitar la 
superficie de ruedo son realizadas con recursos 
provenientes del Banco Alemán para la 
reconstrucción (KFW), para esto es necesario 
primero:  
 
 Disponer de los derechos de vías mínimos 
por parte de la Municipalidad y de la 
comunidad. 
 Disponer de permisos por parte de los 
vecinos para ampliar el camino. 
 Gestionar el permiso para la explotación de 
las fuentes de material, esto lo debe hacer la 
municipalidad con la comunidad. 
 Tener un control social de las obras. 
 
Al tener estos requisitos la rehabilitación 
de la superficie de ruedo incluye:  
 
 Una capa de lastre de aproximadamente 20 
cm. 
 Compactación. 
 Bombeo entre 6%  a  8%. 
 
Por su parte las labores de mantenimiento 
rutinario que se incluyen en el programa son las 
de mantenimiento manual que lo deben realizar 
las personas de la comunidad mientras que el 
mantenimiento mecanizado le corresponde al 
MOPT y a las municipalidades, estas labores son 
las siguientes: 
 Mantenimiento manual: descuaje, limpieza de 
rondas, limpieza de cunetas a mano, limpieza 
de alcantarillas y bacheo manual.  
 Mantenimiento mecanizado: conformación de 
la superficie de ruedo, bacheos menores y 
limpieza mecanizada de cunetas. 
 
Por medio de este proyecto y del apoyo 
de  los servicios de consultoría tanto desde un 
enfoque técnico como organizativo y sociológico, 
es posible lograr a mediano y largo plazo el 
fortalecimiento tanto del MOPT y las 
municipalidades así como también de las 
comunidades en materia de rehabilitación y 
mantenimiento de caminos.  
El fin y la visión del programa es poder 
tener unidades regionales de gestión municipal 
en el MOPT que tengan proyección comunal 
brinden  capacitaciones hacia las municipalidades 
y comunidades, funcionen utilizando el sistema 
de programación y ejecución del mantenimiento 
(SPEM), y le den mantenimiento mecanizado a 
los caminos. Otro de los objetivos es tener 
municipalidades organizadas, que planifiquen la 
intervención de sus caminos con criterios 
técnicos y sociales, además, con un buen 
funcionamiento de las unidades técnicas con 
proyección comunal que brinden capacitaciones y 
le den mantenimiento mecanizado a caminos, 
municipalidades que trabajen con el SPEM y con 
una Junta Vial que asuma, cumpla bien sus 
funciones; y por último tener comunidades 
capacitadas y organizadas que ejecuten el 
mantenimiento manual de los caminos con una 
buena planificación de las actividades, en donde 
se incorpore a la comunidad desde la niñez en el 
tema de la conservación vial y elaborando 
informes periódicos de sus actividades y 
acciones.  
Entre los caminos incluidos en el 
programa para su rehabilitación están los 
mostrados en el cuadro 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14                          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE CALLES Y CAMINOS DEL CANTÓN DE POCOCÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 3. CAMINOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN DE LA RED  VIAL CANTONAL DE POCOCÍ 
Camino Punto inicio Punto final 
Longitud 
(km) 
Comité de 
caminos 
7-02-
021 
Ent. N 247 
Campo Cinco 
 
Río Tortuguero 3.4 
Campo 
Cinco 
7-02- 
032 
Ent. N 247 
Campo Cuatro 
 
Río Tortuguero 
 
4.2 
Campo 
Cuatro 
7-02-
037 
 
Ent. N 247 
Palmitas 
 
Ent.  C 183 
Canta Gallo 
6.7 Palmitas 
7-02-
039 
 
Ent. N 249 
La Teresa 
 
Ent. C 013 
Santa Rosa 
2.5 Santa Rosa 
7-02-
145 
 
Ent. N 247 Escuela 
Astúa Pirie 
 
Ent. C 013 
Cruce de 
Anabán 
3.3 Astúa Pirie 
7-02-
194 
 
Ent. C 178 
Ticaban #2 
 
Ent. C 184 
Tapezco 
3.4 El Porvenir 
7-02-
013 
 
Ent. N 248 
Roxana-Punta de 
Riel 
 
Ent. C 025 
Llano Bonito 
4.4 
Punta de 
Riel 
7-02-
018 
 
Ent. N 249 
San Gerardo 
 
Ticaban #2 6.1 
Sector 
Nueve 
7-02-
015 
Ent. N 247     
Puente Río 
Tortuguero 
Ent. C 017       
Nazareth 
4 Nazareth 
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Caminos rehabilitados por medio 
del programa  
 
Recientemente las autoridades del MOPT 
inauguraron el proyecto del camino Palmitas-
Canta Gallo, este fue rehabilitado en coordinación 
con la Municipalidad y el comité de caminos de 
Palmitas, por medio de este proyecto es posible 
observar los resultados de lo que se espera con 
la modalidad de Conservación Vial Participativa 
que promueve la ley 8114. La conservación del 
camino queda en manos de las personas de la 
comunidad que  por medio de la dirección del 
comité de caminos brindarán el mantenimiento 
rutinario manual al camino mientras que el 
mecanizado le corresponde al MOPT y a la 
Municipalidad de Pococí. 
En la siguiente figura se muestran las 
condiciones de una sección de este camino antes 
de ser intervenido en contraste con las 
condiciones actuales después de ser rehabilitado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Camino Palmitas-Canta Gallo, antes y después de 
ser rehabilitado.  
    
 
 
  
  
 
 Por su parte el camino Campo Cuatro-
Río Tortuguero también fue rehabilitado 
recientemente y muestra condiciones de servicio 
bastante buenas, el mismo fue intervenido en 
coordinación con el comité de caminos de la 
comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Condiciones actuales camino Campo Cuatro-Río 
Tortuguero 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
Control de calidad 
en caminos 
 
 
Condición de caminos del 
Cantón de Pococí 
 
En general las condiciones de los caminos de la 
red vial cantonal del país presentan un panorama 
muy desfavorable, esta situación se refleja en los 
porcentajes de la superficie de ruedo que se 
encuentran en mala o muy mala condición en 
nuestro país. 
La red vial cantonal de todo el país está 
compuesta por un 9,50% de caminos con su 
superficie de ruedo en excelente o buena 
condición, un 43,2% con superficie en regular 
condición y el restante 47,25% con una superficie 
de rodamiento en malas o muy malas 
condiciones.  
La mayoría de los caminos del cantón de 
Pococí muestran características semejantes a las 
del resto del país, estas se observan en las 
condiciones de las siguientes vías.   
 
 
Camino Astúa Pirie 
 
Este camino une comunidades del distrito de 
Roxana con Cariari, en un punto de la ruta 
nacional 247, actualmente está contemplado en 
el convenio Costarricense-Alemán MOPT-KFW.  
Se observa que el camino está en 
buenas condiciones para ser transitado, pero 
posee apenas una pequeña capa de material 
granular sobre un suelo arcilloso, la capa de 
agregados de la subbase presenta 
sobretamaños.  
La sección del camino tiene un sistema de 
drenaje compuesto por cunetas sin revestir para  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evacuar el agua que llega a la superficie del 
camino, además, cuenta  con cabezales para 
encauzar el agua proveniente de los cruces de 
quebradas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Camino ubicado en la localidad de Astúa Pirie, 
distrito Cariari. 
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Camino Campo Cinco 
 
Este camino está ubicado en el distrito de Cariari, 
cuenta con un derecho de vía bastante amplio, en 
las imágenes se puede observar el bombeo 
utilizado y el espesor de la capa de subbase que 
fue colocada durante la construcción, además de 
la sección de las cunetas. El agregado colocado 
muestra sobretamaños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Construcción camino ubicado en la localidad de 
Campo Cinco, distrito Cariari. 
 
 
Camino Jiménez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Caminos ubicados en el distrito de Jiménez. 
 
 
  
 Las imágenes anteriores muestran dos 
caminos en el distrito de Jiménez, el más 
pequeño del cantón. 
 En la imagen superior, el camino no posee 
cunetas que puedan evacuar el agua que llega a 
la superficie del camino, aunque la superficie 
tiene un porcentaje de bombeo el agua se 
acumulará en la estructura. 
  En la imagen inferior, la calle mostrada no 
posee cunetas y se observa como el agua se 
concentra en un punto de la estructura de la vía.   
 La superficie de rodamiento de la calle 
presenta muchos de sus agregados dispersos lo 
que puede indicar un bajo nivel de compactación 
de la capa de agregado y por ende una baja 
capacidad de soporte.  
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Camino San Bosco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Camino San Bosco, ubicado en el distrito Guapíles.  
 
 
Las imágenes de este camino reflejan en gran 
medida el poco mantenimiento que se le ha dado 
a la vía y a sus estructuras de drenaje. 
En la imagen superior izquierda aparte 
del problema de mantenimiento se observa que la 
alcantarilla tiene un relleno por encima de la 
corona del tubo aproximado a los 30 cm. Además 
se observa que la superficie de ruedo cuenta con 
gran cantidad de agregado de sobretamaño. 
Las alcantarillas mostradas en las 
imágenes presentan grandes cantidades de 
sedimentos.  
 
 
Camino Santa Rosa-Tarire  
 
El camino Santa Rosa-Tarire se encuentra 
ubicado en el distrito de La Rita, el segundo en 
extensión del cantón, es un camino que está en 
buen estado.  
Presenta muy buenas condiciones, como 
en  el caso de su derecho de vía, en las 
imágenes se observa el ancho de la calzada así 
como el área destinada para las estructuras de 
drenaje. En la imagen inferior de la figura 13 se 
observa con mayor precisión el área destinada 
para las cunetas en este tramo de camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Condición actual camino Santa Rosa-Tarire, distrito 
La Rita 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Condición de cunetas camino Santa Rosa-Tarire 
 
 
A pesar de las buenas condiciones 
geométricas del camino, se observa en las 
imágenes como la falta de mantenimiento reduce 
el área hidráulica de las cunetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Agregados utilizados en camino Santa Rosa-Tarire 
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Uno de los aspectos más relevantes en el 
control de calidad en un proyecto de carreteras, 
es la calidad de los agregados utilizados en la 
estructura de pavimentos. En la figura 15 se 
muestra el agregado de la subbase del camino, 
se observa la graduación del mismo y como se 
presenta mucha cantidad de sobretamaños. 
Además por la unión que muestran los agregados 
se aprecia que la compactación de la capa es 
muy baja.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Estructuras de drenaje en camino Santa Rosa-
Tarire 
 
 
En las imágenes anteriores se muestran, 
el bombeo de la superficie de ruedo del camino, 
un canal de salida y el interior de una alcantarilla. 
Lo importante en este caso es entender que no 
es suficiente construir bien un camino sino 
también que el mantenimiento es parte 
fundamental del proyecto. La imagen que 
muestra el bombeo indica que en esta sección 
prácticamente no existe un desnivel en la vía que 
permita la salida rápida del agua de la superficie 
de rodamiento. En el caso del canal de salida se 
observa como la maleza reduce la sección 
hidráulica necesaria para evacuar las aguas, por 
su parte la pendiente actual de dicho canal 
permite la acumulación de sedimentos. Además 
en el interior de la alcantarilla mostrada se 
observa la gran cantidad de material acumulado 
el cual reduce el área hidráulica de la misma.  
 
 
 
Camino Nazareth 
 
Este camino se ubica en el distrito de Cariari, 
actualmente se le están construyendo las 
estructuras de drenaje por medio del Programa 
de Conservación Vial Participativa; la superficie 
de ruedo cuenta con una muy pequeña capa de 
lastre colocada sobre el terreno natural, el cual 
cuenta con la presencia de agregados de 
sobretamaños. En la superficie de ruedo se 
observan agregados sueltos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Camino Nazareth, distrito Cariari.  
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Informe CGR 
  
En junio del año 2005 la división de fiscalización 
operativa y evaluativa de la Contraloría General 
de la República publicó el informe Nº DFOE-SM-
50/2005, este trata sobre la ejecución de obras 
públicas de la Municipalidad de Pococí, en el cual 
se presentan los resultados sobre los recursos 
ejecutados provenientes de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias y recursos 
provenientes de partidas especificas en los 
períodos comprendidos entre el 1 julio y el 31 de 
diciembre de 2003 y entre el  1 de enero y el 31 
de diciembre de 2004.  
Este informe es el único documento 
oficial encontrado en torno a la aplicación de 
control de calidad en proyectos de obras de 
infraestructura de la Municipalidad de Pococí. La 
información que contiene es un marco de 
referencia sobre la forma en que los encargados 
de la Municipalidad han venido aplicando los 
controles de calidad en los proyectos de caminos 
a través de los últimos años; también es 
importante para conocer qué medidas se han 
tomado por parte de la Municipalidad con el fin de 
mejorar las condiciones de aplicación de control 
de calidad y en cuales se debe hacer hincapié 
para observar resultados en el corto y mediano 
plazo.    
En el informe se citan las principales 
debilidades con respecto a la ausencia de 
sistemas de gestión y planificación en el 
desarrollo de proyectos de obra pública. Se 
menciona lo siguiente con respecto a este 
particular “La inexistencia de sistemas de gestión 
y planificación integral aplicados a la ejecución de 
Proyectos de Obra Pública, en la Municipalidad 
de Pococí, financiados tanto con los recursos 
provenientes de la Ley N° 8114, como de partidas 
específicas o recursos propios, se constituye en 
una de las principales debilidades y limitaciones 
para confrontar el desarrollo de esos proyectos, 
conforme lo establece el ordenamiento jurídico 
vigente. Independientemente del origen de los 
recursos, los proyectos se implementan y 
ejecutan sin que existan lineamientos integrales 
que permitan orientar, por ejemplo, el desarrollo 
de la infraestructura técnica y equipamiento  con 
una visión de mediano y largo plazo. En materia 
de infraestructura técnica, no hay claridad en 
cuanto al  objetivo general que se busca alcanzar 
en el cantón para un período determinado (1 – 5  
 
 
 
años, o más), esto se refleje sobre la base del 
plan operativo anual, y sobre las bases de 
políticas generales de desarrollo del cantón que 
estén contenidos en un Plan de Desarrollo 
Municipal y su correspondiente afectación física 
en un plan regulador o de ordenamiento territorial 
sostenible e integral”. 
Asimismo en el artículo 6 del reglamento 
sobre el manejo, normalización y responsabilidad 
para la inversión pública en la red vial cantonal se 
estipula lo siguiente: “Las unidades técnicas de 
gestión vial municipal, elaborarán planes 
quinquenales y anuales de conservación y 
desarrollo vial, en concordancia con las políticas 
y directrices emitidas por el concejo municipal, la 
junta vial cantonal, el MOPT y los planes 
reguladores de desarrollo cantonal vigentes.  
Estos planes contendrán lo siguiente: 
 El marco de políticas que le dan respaldo, 
con indicación de metas, indicadores de logro 
y modalidad de ejecución por utilizar. 
 El presupuesto y las fuentes de 
financiamiento, con referencia a los aportes 
de la municipalidad, del MOPT y de las 
comunidades beneficiadas. 
 Los montos por invertir en cada proyecto, 
según categoría y tipo de obra y fuente de 
financiamiento.  
 Un programa de mantenimiento y 
rehabilitación vial.  
 El plan de formación y capacitación jurídica, 
técnica, administrativa y financiera en 
conservación y mantenimiento de la red vial, 
dirigido al Consejo, Alcaldía, Junta Vial 
Cantonal, Unidad Técnica, Consejos de 
Distrito y los demás involucrados con la 
gestión vial cantonal, se debe disponer de la 
asignación de los recursos financieros 
necesarios para ello.  
 
Además, se adjuntarán a cada plan los 
mecanismos que utilizará la Junta Vial Cantonal 
para realizar el seguimiento y evaluación de los 
mismos”. 
De acuerdo con el informe “Las 
deficiencias comentadas provoca que los  
recursos que se están asignando para el 
desarrollo de los proyectos de obra pública, 
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provenientes de la Ley 8114 y recursos propios, 
se están utilizando de manera eficaz y eficiente, 
en detrimento del desarrollo integral y sostenible 
del municipio”. 
Entre las principales debilidades 
encontradas en el estudio de la Contraloría sobre 
este particular se citan:  
a) Ausencia de análisis técnicos y económicos 
 
“Los casos estudiados carecen de los 
análisis técnicos y económico-financieros de cada 
una de las opciones seleccionadas; por lo que se 
desconoce, si se determinó con suficiente 
precisión los costos y beneficios de las mejores 
alternativas viables, lo cual se constituye en una 
más de las principales limitaciones y debilidades 
identificadas, sobre todo al determinarse la 
inexistencia de diagnósticos, inventarios físicos y 
socio-económicos, inventarios de necesidades y 
otros”. 
b) Debilidades en el diseño y planos 
constructivos 
 
Sobre este punto, en el informe se 
afirma: “Los proyectos de obra pública, 
elaborados tanto con recursos propios como con 
recursos provenientes de la Ley N° 8114, 
evidencian grandes debilidades desde las 
mismas bases de diseño y la elaboración de los 
planos constructivos o croquis que deben 
contener la información gráfica y literal necesaria 
para la correcta ejecución de las obras. Los 
expedientes carecen de toda esa información, 
que es necesaria para comprender realmente la 
naturaleza, tipo y clase de obra que se ha 
realizado”.  
Además “La Unidad Técnica no facilita el 
seguimiento del proyecto u obra e igualmente no 
permite detectar y corregir cualquier error o mala 
decisión oportunamente, de manera que no 
afecte las etapas posteriores y la calidad de los 
trabajos realizados. Por ejemplo, no se consignan 
en los expedientes, datos relacionados con los 
levantamientos topográficos, mecánica de suelos, 
análisis de materiales, determinación de 
infraestructura técnica existente” 
 
 
c) Falta de claridad en las condiciones 
generales y especificaciones técnicas.  
 
En el informe de la Contraloría se dice lo 
siguiente sobre este punto: “No obstante que en 
ciertos proyectos se incorporan algunas 
condiciones generales y especificaciones 
técnicas de las obras por realizar, las mismas no 
son suficientes para fijar las relaciones y vínculos, 
los procedimientos y responsabilidades, tanto de 
la Unidad Técnica como de la comunidad, ya que 
por un lado no se realiza el suficiente control 
sobre el avance mismo de las obras y por otra 
parte, la comunidad no está capacitada para 
tratar los aspectos técnicos de las obras. Esta 
situación se evidencia por ejemplo, cuando en la 
fase operativa se ha dejado en manos de la 
comunidad la construcción, ya sea de una 
alcantarilla de cuadro o bien de un camino con 
requerimientos técnicos específicos, tales como: 
el bombeo, sistemas de drenaje, alcantarillas, 
cabezales, filtros, canales, disipadores de 
energía, etc”. 
“Esta situación se complica aún más, 
cuando la administración municipal ha recurrido a 
la comunidad para la vigilancia de los trabajos 
realizados por un contratista determinado, y en 
los cuales se ha dispuesto un método  para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
en consecuencia de las condiciones técnicas 
estipuladas”. 
“Conforme los proyectos examinados se 
determinaron dos tipos de debilidades: la primera 
como consecuencia de la ausencia de 
condiciones generales y de  especificaciones 
técnicas claras, confiables y completas; la 
segunda, como consecuencia de la ausencia de 
un control urbano e inspección municipal 
integral”. 
d) Ausencia de presupuesto de las obras. 
 
“La ausencia de planificación y dispersión 
de las obras que se realizan no permite la 
clarificación del presupuesto real de las obras; 
por un lado, la Unidad Técnica Vial, a pesar de no 
contar con los instrumentos de planificación 
necesarios, se esfuerza en proponer una 
orientación integral de los proyectos, para lo cual 
presenta presupuestos sobre la base del 
diagnóstico reflejados en los inventarios de 
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necesidades del camino. Sin embargo, la Junta 
Vial aprueba montos presupuestarios, algunas 
veces inferiores, que no corresponden al criterio 
técnico recomendado, afectando por un lado 
aspectos del proceso constructivo y operativo, 
tales como el suministro de materiales, mano de 
obra, maquinaria y herramientas por utilizar, y por 
otro lado, los impactos derivados de la ausencia 
de una planificación integral de cada uno de los 
componentes que caracteriza el presupuesto 
detallado de las obras (costos directos e 
indirectos, utilidad e imprevistos)”.  
f) Inexistencia de memorias descriptivas y de          
cálculo. 
“La inexistencia de memorias descriptivas 
ordenadas y claras en cada uno de los proyectos, 
constituye una de las debilidades presentes en el 
desarrollo de proyectos de obra pública con 
recursos  propios y con recursos provenientes de 
la Ley N° 8114. A pesar de que los perfiles del 
proyecto explican los contenidos básicos del 
mismo, estos no son lo suficientemente claros y 
concretos para identificar el proyecto 
correspondiente”. 
“No están presentes todos los criterios 
empleados para la conceptualización, 
planificación y programación de las obras. En ese 
sentido, el Manual Técnico para el Desarrollo de 
Proyectos de Obra Pública, conforme la Circular 
DCOP 1-98 de la Contraloría General de la 
República es muy clara en lo que corresponde a 
esta materia: “…Al elaborar los documentos 
necesarios para llevar a cabo la ejecución de la 
obra, es menester efectuar una serie de cálculos, 
pruebas, consultas y reflexiones, los cuales 
deben quedar consignados, en forma clara y 
ordenada, en las memorias descriptivas, o de 
cálculo, de la obra. La finalidad de estas 
memorias es tener a disposición un registro 
histórico de las diversas decisiones tomadas 
durante la confección de los diseños (de 
conjunto, arquitectónico, estructural, eléctrico, 
mecánico, etc.), planos constructivos, 
presupuesto y programa de trabajo, así como del 
razonamiento empleado por la persona o grupo a 
cargo de su elaboración; ello con el fin de que 
puedan ser revisados o consultados en cualquier 
momento, ya sea para modificarlos, verificar su 
corrección, usarlos como base para diseños 
posteriores o sencillamente para evacuar dudas 
surgidas durante su aplicación” “Esta memoria 
debe contener, entre otras cosas, las normas 
técnicas consideradas, condicionantes y 
requerimientos, análisis técnico – económicos de 
la utilización de determinados materiales, 
maquinaria o equipos, experiencias similares, 
pruebas de suelos, estudios de impacto 
ambiental, cálculo hidráulico, etc”. 
“Resulta inaceptable e inconveniente la 
ausencia de esta memoria descriptiva y de 
cálculo en proyectos que, por sus características 
e impacto en el entorno requieren de un mayor 
estudio y análisis de las obras a realizar. Es el 
caso de la mayoría de los proyectos relacionados 
con alcantarillas de cuadro, cruces de agua, 
puentes y de caminos paralelos a cursos de agua 
significativos”. 
 
g)  Inexistencia de cuadernos de bitácora de 
obras. 
En los expedientes de las obras 
fiscalizadas no consta ninguna prueba de que los 
proyectos hayan contado con un cuaderno de 
bitácora de obras o algo similar que explique el 
proceso llevado a cabo, y se constituya en la 
memoria de la construcción, tal y como lo 
establece el ordenamiento jurídico vigente.  
En ese sentido, la Unidad Técnica de 
Gestión Vial presenta varias importantes 
limitaciones  en materia de control de la ejecución 
de la obra, en su supervisión y en la periodicidad 
de las inspecciones; asimismo, no deja 
constancia con un documento oficial, como lo 
constituye la bitácora de obra, respecto a la 
responsabilidad municipal, responsabilidad 
profesional de la construcción de las obras y de 
todos los actores o agentes vinculados con ella, 
tales como contratistas, profesionales privados, 
comunidad. 
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Información de la 
UTGVM 
 
Durante el periodo de realización del presente 
proyecto en la Municipalidad de Pococí se 
obtuvo información relevante sobre las 
condiciones en las que funciona la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, esta información se 
resume a continuación:  
 
 El dato manejado actualmente con respecto a 
la totalidad de la red vial del cantón es de una 
longitud aproximada a los 2400 km. 
 
 De la totalidad de la red vial del cantón se 
cuenta únicamente con 987,82 km reportados 
con inventario a la Dirección de Planificación 
sectorial del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.   
 
 El presupuesto correspondiente de la ley 
8114 a la Municipalidad de Pococí, se destinó 
este año a la compra de maquinaria pesada, 
por lo tanto los proyectos este año se 
enfocaron en los del convenio con el MOPT – 
KFW y otros de obras por contrato.  
 
 Se estima que para el año 2008 se perciba 
como fondos provenientes de la ley 8114 en 
la Municipalidad de Pococí cerca de 450 
millones de colones.  
 
 La Unidad Técnica actualmente esta 
incompleta, debido a que el personal que la 
integra son: Kattia Vallejos quien funge como 
ingeniera como un recargo adicional a su 
labor de Coordinadora de Desarrollo y control 
Urbano, el personal lo completa un Promotor 
Social, Marcos Carazo.  
 
 Las programaciones de proyectos realizadas 
por la Unidad Técnica sufren muchos 
cambios y además no se aplican las normas 
generales de calidad en los proyectos debido 
a la falta de recursos económicos con los que 
se trabaja.  
 
 Las propuestas de proyectos planteadas por 
la Unidad Técnica con recursos propios de la  
 
 
 
 
 
 
Municipalidad se ven afectadas por la 
intervención del Consejo Municipal 
compuesto por el Alcalde, los regidores y los 
síndicos, los cuales tienen la potestad de 
improbar sin ningún criterio técnico los 
presupuestos planteados, asignando montos 
inferiores con los cuales deben ejecutarse los 
proyectos.  
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Entrevista a 
funcionarios 
municipales 
 
Durante los días comprendidos entre el 29 y el 31 
de Octubre del 2007 se realizó una entrevista a 
algunos de los personeros del departamento de 
ingeniería de la Municipalidad de Pococí, con el 
formulario descrito en el apéndice 1.  
Los funcionarios entrevistados y el 
puesto que desempeñan dentro del departamento 
son los siguientes:  
 
1. Ing. Kattia Vallejos, Coordinadora de 
Desarrollo y Control Urbano. 
 
2. Marcos Carazo, estudiante de ingeniería civil 
y Promotor social de la Unidad Técnica de 
gestión vial municipal. 
 
3. Sr. Odilio Picado, Vice–alcalde de la  
Municipalidad de Pococí, encargado de 
maquinaria municipal y colaborador de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
agilizando trámites para la ejecución de 
labores para proyectos de caminos. 
 
4. Sr. Mario Masís, Coordinador de inspección 
de obras civiles.  
 
5. Sr. Manuel Castro, Maestro de obras, ha 
estado a cargo de obras civiles como 
alcantarillas de cuadro y puentes, entre otras. 
 
Las principales opiniones desprendidas 
en cada punto analizado se  describen a 
continuación. 
 
A. Importancia de mantener en buen estado los 
caminos para la economía del cantón 
 
En este particular todos opinan que el 
mantener en buen estado los caminos del 
cantón es sumamente importante. Indican en 
sus opiniones que el cantón de Pococí es 
100% agrícola por lo que se requiere caminos 
en buenas condiciones para la salida de 
productos,  como el banano, además, para la  
 
 
 
 
 
 
 
 
ganadería. Es importante también para el 
auge del turismo de la región y en general 
para darle una mejor calidad de vida a las 
personas por medio de mayores ingresos.  
 
B. Existencia de diseños en los proyectos de 
calles y caminos del cantón 
 
Esta pregunta se le realizó a tres del 
total de los entrevistados, dos de ellos indican 
que el 0% de las estructuras de pavimentos de 
los caminos no cuentan con un diseño de 
espesores, el diseño de las estructuras de 
drenaje se hacen “a ojo” sin la elaboración de 
un diseño hidráulico y que por su parte no se 
realizan diseños de puentes, por lo que se 
utilizan los planos generales proporcionados 
por el MOPT. El otro entrevistado asegura que 
en algunos proyectos no se cuenta con planos 
por lo que se elaboran croquis, los cuales son 
revisados por la ingeniera.  
 
C. Razones por las cuales no se cuenta con 
diseños para los proyectos 
 
Los que aseveraron que no existen 
diseños en los proyectos indicaron también 
que las causas por las que no existen diseños 
son: 
 
 Falta de personal 
 Falta de recursos económicos  
 Falta de equipo 
 No se ha dado la debida importancia a los 
diseños en los proyectos. 
 
D. Existencia de planes de gestión de desarrollo 
y conservación vial 
 
Sobre este particular se consultó sólo 
a los miembros de la Unidad Técnica, los 
cuales aseguraron que no existen planes 
quinquenales pero sí anuales de desarrollo y 
conservación vial. 
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E. Existencia de planes de control de calidad en 
los proyectos 
 
Sobre este punto se preguntó a dos 
de los entrevistados, ambos mencionaron que 
no existen planes para el control de calidad en 
los proyectos y además, uno agregó que el 
departamento de ingeniería solo envía un 
documento con recomendaciones para la 
elaboración de las mezclas de concreto en el 
cual se indican las proporciones necesarias 
para obtener las resistencias requeridas.  
 
F. Obras de proyectos bajo modalidad de 
ejecución por administración 
 
 Subrasante 
 
Con el fin de obtener información 
referente al control de calidad al construir esta 
capa de pavimento se entrevistó únicamente a 
tres funcionarios: uno de ellos indicó que al 
construir esta capa no se escarifica una capa 
de terreno natural. Los tres aseguraron que al 
terreno natural no se le realizan ensayos de 
laboratorio y que la compactación no se 
verifica en sitio, uno de ellos dijo que la 
Municipalidad cuenta con un equipo de 
medición de compactación en sitio pero 
descalibrado y por esa razón no se utiliza. Dos 
entrevistados indicaron que en esta capa no 
se mide la capacidad de soporte (CBR), otro 
dijo que sí se mide pero  no indicó el método. 
 
 Subbase 
 
Igualmente para obtener información 
sobre esta capa se entrevistó solo a tres 
personas, es este punto los tres coincidieron 
en que no se verifica la granulometría de los 
agregados utilizados, no hay mediciones del 
índice plástico. Dos de ellos indicaron que no 
se realizan mediciones de la capacidad de 
soporte mientras que otro mencionó que sí, 
sin indicar el método, dos indicaron que no se 
verifica el espesor de la capa en campo. Dos 
de ellos indicaron que no se retiran los 
sobretamaños mientras que el otro indicó que 
sí se retiran pero solo manualmente. Con 
respecto a la compactación dos dijeron que no 
se mide en campo y el otro mencionó que 
utilizan un cincel con el fin de tener una idea 
de sí el trabajo está bien.  
 Base 
 
Con respecto a este punto los 
miembros de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial mencionaron que no se realizan 
mediciones de capacidad de soporte, ni 
verificación de la granulometría de los 
agregados, ni tampoco se realiza 
verificaciones de la compactación.  
 Tratamientos Superficiales Bituminosos 
 
Se indicó que si bien es cierto se han 
construido tratamientos superficiales 
bituminosos simples, los últimos construidos 
han sido solo triples.  
De los tres entrevistados sobre este 
punto uno mencionó que la Municipalidad no 
construye estos trabajos.  
Los otros dos indicaron que en estos 
trabajos sí se realizan trabajos previos de 
limpieza y eliminación de agregados sueltos, 
los dos coincidieron en que sí se mide la 
cantidad de agregado y emulsión por metro 
cuadrado y se verifica la temperatura de la 
emulsión a la hora de la aplicación.  
Uno de ellos mencionó que hace cinco 
meses se construyó uno por parte de la 
municipalidad con maquinaria contratada en 
calle Buenos Aires en el distrito Guápiles en el 
que se cumplieron los puntos indicados 
anteriormente.  
 
 Estructuras de drenaje 
 
Con respecto a las estructuras de 
drenaje se hicieron diferentes preguntas a tres 
personas. 
Se preguntó a dos sobre la 
verificación en campo del bombeo de la 
superficie de ruedo, ambos coincidieron en 
que no se verifica.  
Igualmente a dos se les preguntó si se 
verifica la sección mínima en cunetas, 
igualmente aseguraron que no, mientras que 
el tercero indicó que no se maneja una medida 
para cunetas y se construyen  generalmente 
con pendientes del 1% en zonas donde el 
agua pueda quedar estancada.  
En tubos de concreto uno mencionó 
que el concreto utilizado es de 210 kg/cm2 y 
se utiliza para su construcción el acero mínimo 
establecido en las normas.  
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En cabezales uno de los entrevistados 
aseguró que se construyen sin planos, los dos 
mencionaron que se verifica el alineamiento 
con la línea de centro de la calle y uno 
mencionó que al concreto no se le realizan 
pruebas para verificar la resistencia. 
En construcción de alcantarillas uno 
menciona que se verifican las pendientes  y el 
alineamiento mientras que otro asegura que 
no. Uno asegura que la compactación del 
material de relleno se realiza por medio del 
aplastamiento del material con la pala del 
back-hoe.  
 
 Puentes 
 
Para conocer un poco de información 
sobre el control de calidad en puentes se 
hicieron preguntas a dos de los entrevistados; 
quienes están involucrados en la construcción 
del puente en la comunidad “La Leona”. Sobre 
estas preguntas afirmaron que no hubo un 
estudio de suelos para la construcción de las 
cimentaciones, no se realizan pruebas al 
concreto y no se hacen informes sobre control 
de calidad, el encargado de la obra indicó que 
solo  se le dieron unas recomendaciones para 
la elaboración de mezclas de concreto en el 
que se indican las proporciones. 
 
G. Equipo propio de la Municipalidad de Pococí 
 
El encargado de la maquinaria indicó  
que el equipo con el que cuenta la 
Municipalidad para la ejecución de proyectos 
actualmente es el siguiente: 
 
 Una motoniveladora 
 Un back –Hoe 
 Una vagoneta 
 
Indicó, además, que se está a la 
espera en las próximas semanas, de una 
motoniveladora, otro back-hoe y dos 
vagonetas más, esto como parte de la 
inversión hecha este año con fondos 
provenientes de la ley 8114.  
 
H. Exigencia de control de calidad en carteles de 
licitación 
 
Se consultó a dos funcionarios sobre 
este particular y ambos indicaron que sí se 
exige un control de calidad del proyecto al 
contratista. 
 
I. Verificación de la calidad por parte de la 
administración y recepción de proyectos de 
obras por contrato 
 
Uno de lo entrevistados aseguró que 
la Municipalidad tiene inspectores de calidad.  
Dos de ellos, indicaron que la 
administración no verifica la calidad de las 
obras por contrato, además, otro entrevistado 
asegura que los contratistas no entregan 
pruebas de control de calidad y la 
administración no sanciona a los contratistas 
por malos trabajos.  
Se consultó a dos personas sobre la 
recepción de los proyectos por parte de la 
administración, aseguraron que la 
Municipalidad pide un recibido de proyecto, 
pero no es un certificado de la calidad del 
mismo.  
 
J. Control de calidad en proyectos en convenio 
con el MOPT-KFW por medio del programa 
de rehabilitación de la red vial cantonal. 
 
Las tres personas entrevistadas sobre 
este punto indicaron que el control de calidad 
de las obras la Municipalidad lo deja solo a la 
Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
(GTZ) y consideran que la GTZ aplica el 
control de calidad con bastante frecuencia. 
Además, dos de ellos indicaron que tienen los 
datos del control de calidad de algunos 
caminos porque GTZ les brinda informes.  
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Manual de 
procedimientos y 
control de calidad 
 
Se elaboró el “Manual de procedimientos y 
control de calidad en proyectos de calles y 
caminos del Cantón de Pococí”, como una de las 
propuestas ante las deficiencias encontradas en 
la planificación y ejecución de los proyectos, este 
manual se presenta dentro de los apéndices del 
informe, en el se tratan dos grandes temas: las 
estructuras de pavimentos y las estructuras de 
drenaje, para cada obra se citan las principales 
especificaciones así como aspectos técnicos que 
deben ser considerados para la correcta 
ejecución de los y para llevar a cabo el control de 
calidad de los proyectos. 
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Análisis de resultados 
 
 
 
 
 
 
Los montos de dinero que necesitan las 
municipalidades de nuestro país para darle 
mantenimiento y conservar los kilómetros de red 
vial cantonal que les corresponden son muy 
elevados, de esta manera la inversión pública 
que se destina a estos rubros cada año se asigna 
a las municipalidades ponderando la longitud de 
la red vial inventariada de cada cantón y el 
inverso del índice de desarrollo social tal y como 
se establece en la ley 8114, de esta manera los 
recursos se reparten de manera proporcional en 
todo el país. 
Al cantón de Pococí están asignados 
para el año 2008 cerca de 450 millones de 
colones como parte del presupuesto de esta ley.  
La importancia de la aplicación efectiva 
de controles de calidad en las municipalidades 
radica en brindar un buen servicio a los 
ciudadanos y tener una infraestructura vial en 
buenas condiciones en todo el país, pero 
además, para garantizar el uso eficiente de la 
inversión pública que se destina en la red vial 
cantonal de nuestro país.  
Los caminos del cantón de Pococí están 
revestidos de gran importancia, sobre todo por el 
auge que ha tenido el turismo en la zona en los 
últimos años, así también por la actividad agrícola 
que tiene la región, muchos de los caminos son la 
vía por la cual los productores pueden sacar sus 
productos para ponerlos a la venta en el mercado 
nacional, generando empleos en las zonas 
alejadas y brindando desarrollo a las 
comunidades. La red vial del cantón comprende: 
vías que conectan centros poblacionales 
importantes, por muchos de ellos circula gran 
número de camiones de carga pesada, utilizados 
para el transporte de banano de exportación, piña 
y otros productos. Los camiones de carga pesada 
representan un porcentaje importante del tránsito 
promedio diario de los caminos de la región. Esto 
hace no solo que los caminos sean importantes 
sino que toma especial relevancia el construir y 
mantener en buen estado los caminos del cantón, 
entendiendo que son la principal vía al desarrollo 
económico de la región. La no aplicación de 
controles de calidad en proyectos de calles y 
caminos no solo se constituye en una práctica 
ineficaz de administrar la inversión pública, sino 
que atenta contra el principio que deben tener las 
municipalidades de llevar desarrollo y mejoras a 
los habitantes del territorio que 
administrativamente les corresponden. 
 
Evaluación sobre 
control de calidad 
en Pococí 
 
Tomando como primer enfoque la 
planificación de los proyectos, se puede observar 
que la Junta Vial y la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal son entes de planificación, de 
acuerdo con las funciones que se les atribuye en 
la ley 8114, no obstante actualmente se trabaja 
sin planes quinquenales de gestión con los 
cuales la infraestructura técnica se construya 
orientada con base en objetivos y visión a 
mediano y largo plazo, tal como se cita en el 
Informe de la Contraloría General de la 
República, lo que confirmaron los miembros de la 
Unidad Técnica en la entrevista. De esta manera 
los proyectos se implementan sin que existan 
lineamientos integrales. Evidentemente una de 
las principales causas del porque se presenta 
esto es la actual integración de la Unidad 
Técnica, la cual esta compuesta únicamente por 
una ingeniera y un promotor social y aunado a 
esta deficiencia la ingeniera tiene el puesto como 
un recargo adicional a su labor oficial como 
Coordinadora de desarrollo y control urbano. 
Como información importante obtenida 
de las entrevistas realizadas se pudo constatar 
que los proyectos de calles y caminos se realizan 
sin la existencia de planes para el control y el 
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aseguramiento de la calidad además de esto en 
el mismo Informe de la Contraloría se concluye 
que se trabaja con ausencia de condiciones 
generales y de especificaciones técnicas claras, 
confiables y completas además de esta situación 
no se realiza el seguimiento ni la evaluación de 
los proyectos, como consecuencia de este hecho 
no existe un suficiente control sobre el avance de 
las obras.  
Siguiendo con el aspecto de la 
planificación de los proyectos, es importante 
destacar que en el estudio realizado por la 
Contraloría General de la República, no se 
encontró informes relacionados con diseños ni 
elaboración de planos de las obras con la 
información gráfica y literal para su correcta 
ejecución en los expedientes de los proyectos. 
Este resultado lo avalan los funcionarios de la 
Unidad Técnica al afirmar que el 0% de las 
estructuras de pavimento y de las estructuras de 
drenaje construidas por la Municipalidad cuentan 
con un diseño de espesores e hidráulico 
respectivamente e indican entre las principales 
causas la falta de personal, recursos económicos 
y de equipo además se tiene que en algunos 
proyectos se encaran únicamente con la 
elaboración de un croquis de la obra el cual es 
avalado por la ingeniera.  
Otra de las deficiencias con las que se 
trabaja actualmente en la Municipalidad de 
Pococí es la inexistencia de las memorias 
descriptivas de los proyectos, entendiendo que 
no se realizan diseños ni se elaboran las 
representaciones gráficas se tiene que no se 
realizan estudios ni análisis exhaustivos de los 
diferentes proyectos, una consecuencia 
importante de este hecho son los desastres que 
se presentan en los periodos de época lluviosa, 
en los cuales frecuentemente las estructuras de 
drenaje no soportan los caudales generados, con 
la posterior destrucción de las estructuras, la 
conclusión que se destaca después de estos 
hechos es que no existen los cálculos ni los 
estudios de las estructuras que puedan evitar 
estos desastres.  
La inexistencia de bitácoras en los proyectos 
indica una pobre labor en el control de la 
ejecución de los proyectos, esta deficiencia 
queda constatada en el Informe de la Contraloría. 
Al no existir este documento para cada obra se 
esta dejando de lado no solo una fuente de 
registros de las condiciones en las que se 
construyen los proyectos y que variables se 
toman más en cuenta en el Cantón sino también 
indica que la labor de control no se realiza con la 
periodicidad necesaria para establecer con 
criterios técnicos las decisiones tomadas en el 
proceso de ejecución de los proyectos. Este 
factor tiene mayores consecuencias al no existir 
un documento oficial en el que se indique la 
responsabilidad de los involucrados en el 
proyecto.  
Desde el punto de vista técnico en la 
ejecución de los proyectos por la Municipalidad 
se las principales deficiencias en cada actividad 
son las siguientes: 
 
 Subrasante 
 
De las entrevistas se tiene que en esta 
capa no se realizan ensayos de laboratorio al 
material ni se verifica la compactación en sitio, no 
se hacen mediciones de capacidad de soporte. 
La Municipalidad cuenta con equipo de medición 
de compactación en sitio pero está descalibrado.  
 
 Subbase 
 
En las subbases se tiene que no se 
verifica la graduación de los agregados ni se 
hacen mediciones de índice plástico. Con 
respecto a los sobretamaños aunque una 
persona de las entrevistadas aseguró que se 
separan manualmente, las imágenes de los 
caminos muestran este problema frecuentemente 
por lo que se considera que esta labor se realiza 
incorrectamente.  Además no se verifica la 
compactación, el método indicado por un 
entrevistado de utilizar un cincel no puede ser 
aceptado, no se verifica en sitio la capacidad de 
soporte. 
 
 Bases  
 
De lo indicado en las entrevistas se 
considera que no se verifican la graduación de 
los agregados ni la compactación en sitio ni la 
capacidad de soporte de la capa.  
 
 Tratamientos superficiales 
bituminosos 
 
Con respecto a estos trabajos las 
respuestas de las entrevistas indican que sí se 
realizan los trabajos previos, sí se verifica la 
cantidad de agregado y de emulsión por metro 
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cuadrado pero sin indicar el método y se verifica 
la temperatura de la emulsión a la hora de su 
aplicación.  
 
 Estructuras de drenaje 
 
Según se indica por las personas 
entrevistadas y lo observado en los caminos 
mostrados en estas estructuras: no se realizan 
mediciones en campo del bombeo ni de la 
sección de las cunetas. 
Con respecto únicamente de las entrevistas, en 
tubos de concreto la resistencia usada es de 210 
kg/cm2 con el acero mínimo de refuerzo. 
Con respecto a cabezales se considera que en 
algunos casos no se utilizan planos para su 
construcción, mientras que si se verifica su 
alineamiento con la calzada y que no se verifica 
la resistencia de las mezclas de concreto. 
En cuanto a alcantarillas se considera que la 
compactación del relleno no se realiza con el 
equipo adecuado. 
 
 Puentes 
 
La preguntas de la entrevista dan 
resultados específicos para la obra consultada y  
no datos que puedan generalizarse a los demás 
proyectos similares, entonces se cita que: para la 
construcción del puente en la Comunidad de La 
Leona no se realizó un estudio de suelos para la 
construcción de las cimentaciones y que no se 
cuenta con un plan para el control de calidad de 
la obra solo un informe de recomendaciones para 
la elaboración de las mezclas de concreto en el 
que se indican las proporciones que deben 
usarse.  
Los agregados obtenidos en las fuentes 
de materiales no son sometidos a pruebas de 
laboratorio para verificar las graduaciones ni las 
propiedades mecánicas de los agregados que 
serán utilizados en la construcción de caminos, 
estructuras de drenaje y puentes.  
Y con respecto a las obras construidas 
por contrato se encontró que: Por lo dicho en las 
entrevistas por los funcionarios se considera que 
en los carteles de licitación de los proyectos si se 
exige el control de calidad del proyecto por parte 
del contratista. A pesar de que la Municipalidad 
de Pococí cuenta con inspectores para los 
proyectos, la verificación no se realiza debido a la 
falta de equipos. En algunos casos los 
contratistas entregan pruebas de control de 
calidad. Con respecto a la recepción de los 
proyectos por parte de la administración se tiene 
que la Municipalidad pide al contratista un 
recibido de proyecto pero que no es un certificado 
de garantía del mismo. 
Uno de las aspectos más sobresalientes 
que atentan contra la aplicación de control de 
calidad en proyectos de calles y caminos del 
cantón de Pococí es la intervención política que 
se presenta, sobre este particular en el informe 
de la contraloría se menciona la intervención por 
parte de la Junta Vial al improbar presupuestos 
realizados por la Unidad Técnica asignando 
montos inferiores a los pedidos para cumplir con 
los proyectos, esto perjudica evidentemente si lo 
presentado a la Junta Vial tiene todo el sustento 
técnico necesario. Es claro que al necesitar una 
suma especifica de dinero para la realización de 
un proyecto y al no contar con la cantidad 
solicitada se deben realizar modificaciones a la 
luz del monto con el que se cuenta, dejando de 
lado el aspecto técnico y la calidad del proyecto.  
Una intervención similar sufren los 
proyectos realizados con fondos de la 
Municipalidad, los presupuestos realizados por la 
Unidad Técnica deben ser aprobados por el 
Consejo Municipal, los cuales son improbados en 
muchos casos, al suceder esto los proyectos de 
igual manera tienen que ser afectados dejando 
de lado los requerimientos necesarios de los 
mismos, por lo que se pueda ajustar a lo que se 
tiene disponible para el proyecto.  
Todo este análisis muestra serias 
deficiencias en lo que respecta a la aplicación de 
controles de calidad en proyectos de calles y 
caminos del Cantón de Pococí e indica que 
deben tomarse medidas al corto, mediano y largo 
plazo con el fin de llegar a tener una estructura 
municipal en la cual se tenga como una prioridad 
ante todo el buen manejo de la inversión pública 
y para esto se requiere cumplir a cabalidad con 
los controles de calidad en los proyectos.  
Para cumplir con estas exigencias se 
debe tener primero un cambio de mentalidad en 
los miembros que conforman la Municipalidad de 
Pococí, desde el Alcalde y el Consejo hasta las 
demás unidades que integran el municipio. Se 
debe tener una conciencia clara de que los 
recursos son de todos las personas que conviven 
en el territorio del Cantón y deben ser bien 
administrados, cada cual debe cumplir sus 
funciones a cabalidad de modo que la estructura 
municipal funcione con miembros que 
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coordinadamente cumplan los objetivos trazados 
de manera eficiente.  
La estructura municipal involucrada en 
los proyectos de calles y caminos debe tener ante 
todo la planificación de los proyectos esto incluye 
la elaboración de planes quinquenales y anuales 
de conservación y desarrollo por parte de la Junta 
Vial con la colaboración de la Unidad Técnica, a 
esta Unidad le corresponde además la 
elaboración de los programas de conservación y 
desarrollo, es importante que una vez realizados 
estos planes y programas se debe velar por la 
correcta ejecución de los mismos.  
En toda esta etapa de planificación se 
debe incluir la elaboración de diagnósticos e 
inventarios de calles y caminos y mantenerlos en  
expedientes, los análisis de necesidades de 
conservación, también se deben priorizar los 
proyectos con criterios tales como el Tránsito 
Promedio Diario y factores sociales y 
económicos. Todos los proyectos deben 
ejecutarse teniendo programas de aseguramiento 
de la calidad de las obras. Para cumplir con esta 
fase de planificación es necesaria la 
reestructuración de la Unidad Técnica asignando 
un ingeniero, su asistente y el promotor social, de 
manera que las funciones que le corresponden se 
realicen de manera eficiente. 
 Uno de los puntos más importantes en la 
fase de planificación es la elaboración de diseños 
de los proyectos, se ha observado que esto es 
una seria deficiencia actualmente en la 
Municipalidad lo cual debe corregirse sea con 
nuevo personal o asignando esta labor para que 
se cumpla.  
 Las mejoras durante la fase de ejecución 
de los proyectos deben incluir primeramente un 
conocimiento real de las condiciones en las que 
se realizará, del presupuesto, la programación y 
de las especificaciones técnicas. Velar por el 
estricto cumplimiento de la normativa vigente y de 
la reglamentación del MOPT. La inspección y 
seguimiento de los trabajos debe realizarse 
periódicamente de acuerdo con la importancia de 
las obras que se estén construyendo, se deben 
tener reportes diarios de actividad de las obras y 
todo proyecto debe tener un cuaderno de bitácora 
en el que se hagan las anotaciones más 
relevantes de la ejecución de los proyectos en la 
que se indique sobre quien recae la 
responsabilidad de la toma de decisiones en las 
etapas de los proyectos. Durante la ejecución se 
deben llevar controles que garanticen la correcta 
ejecución de los trabajos y que estén apegados a 
los planes indicados en la etapa de planificación, 
esto incluye, presupuesto, programación y 
calidad.  
 Se debe trabajar con un proceso de 
mejora continua en el que se realicen 
evaluaciones de la gestión vial incluyendo 
auditorías financieras y técnicas y evaluaciones 
de los proyectos de forma que se puedan 
proponer soluciones para su implementación. De 
esta forma debe fiscalizarse el cumplimiento de 
las funciones tanto de la Unidad Técnica como de 
la Junta Vial.  
Las mejoras que deben hacerse desde el 
punto de vista técnico de los proyectos son las 
siguientes: gran parte de las deficiencias 
encontradas en este aspecto se resumen en que 
no se realizan ensayos de laboratorio de los 
materiales utilizados en las obras, que garanticen 
el cumplimiento al menos de las normas 
generales indicadas en la reglamentación 
vigente, los estudios de suelos y las pruebas de 
laboratorio son sumamente importantes para 
conocer las características de los materiales de 
sitio y con esto tomar las decisiones necesarias 
para implementar los cambios antes de la 
ejecución de los proyectos, son necesarias las 
pruebas durante la ejecución con el fin de 
conocer si se esta llevando el proceso dentro de 
las normas establecidas y al final del proyecto 
para garantizar la calidad del mismo.  
De la misma manera la municipalidad de 
Pococí debe invertir tal y como lo ha hecho este 
año en la compra de maquinaria para la 
construcción de calles y caminos y en equipo 
para la medición en campo con el fin de llevar un 
control de calidad por aparte en casos donde las 
obras de ejecución sean por contrato, para poder 
exigir a los contratistas cumplir con las 
especificaciones técnicas definidas en la 
planificación de los proyectos, para lograr esto 
debe existir una inversión para contratar más 
personal  que trabajen como inspectores de 
calidad. Se deben capacitar no solo los 
inspectores sino también los operarios que 
trabajan en la ejecución de los proyectos.  
 Al enfocar soluciones para la aplicación 
de controles de calidad en Pococí es necesario 
considerar el que no hayan intromisiones de 
ninguna índole entre los departamentos de la 
Municipalidad.   
 Si bien es cierto la labor del Consejo 
Municipal, integrado por el alcalde, los regidores 
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y los síndicos, es someter a discusión para la 
respectiva aprobación los proyectos que le son 
presentados, cumpliendo una labor de 
fiscalización en el Cantón, el improbar un 
presupuesto de proyecto para una calle o camino 
sin ningún criterio técnico se convierte en una 
causa que perjudica enormemente la calidad del 
mismo, al tener que dejar de lado la parte técnica 
para buscar soluciones que se sustenten en el 
presupuesto aprobado, el cual generalmente es 
menor al requerido técnicamente. De igual forma 
se entiende que los recursos con los que se 
cuenta son limitados, es por esta razón que las 
soluciones deben ser integrales, pero a la luz de 
criterios técnicos no deben imponerse otros. Si la 
Unidad Técnica muestra presupuestos bien 
fundamentados en estudios y análisis estos 
deben ser respetados en el Consejo Municipal.  
 De igual forma debe suceder con los 
presupuestos presentados para su aprobación a 
la Junta Vial.  
 De esta forma debe entenderse la 
importancia que desempeñan los funcionarios de 
la Unidad Técnica, sobre ellos y particularmente 
sobre el ingeniero que la dirige recae la 
responsabilidad profesional de los proyectos de 
calles y caminos que se ejecuten en el cantón de 
Pococí, esto quiere decir que todos los proyectos 
deben llevar un sustento técnico respaldado por 
el ingeniero de caminos, es decir, que no deben 
existir intereses de ningún tipo fuera del técnico y 
de la planificación basada en planes y programas 
para la ejecución de proyectos.  
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la 
Municipalidad de Pococí no cuenta con un 
Ingeniero Civil o en Construcción a tiempo 
completo ni con un asistente de ingeniería.  
El cantón de Pococí no cuenta con una red vial 
totalmente inventariada.  
En la Municipalidad de Pococí no se trabaja con 
planes de desarrollo y conservación vial a 
mediano y largo plazo.  
Los proyectos de calles y caminos de la 
Municipalidad de Pococí tanto por administración 
como por contrato se ejecutan sin un plan para el 
control y aseguramiento de la calidad.  
Los proyectos de calles y caminos del cantón de 
Pococí se construyen sin tener diseños de las 
obras y en muchos casos con solo la utilización 
de un croquis.  
En la Municipalidad de Pococí no se realizan 
estudios ni análisis exhaustivos para la 
elaboración de proyectos.  
En los proyectos por administración no se 
realizan ensayos de laboratorio  a los agregados 
obtenidos de las fuentes de materiales.  
La Municipalidad de Pococí no tiene equipo para 
verificación en campo de la compactación ni de la 
capacidad de soporte de las capas de la 
estructura de pavimento.  
En los proyectos de calles y caminos del Cantón 
de Pococí no se realizan inspecciones 
periódicamente ni tampoco se lleva un 
documento oficial como el cuaderno de bitácora.  
 
 
La Municipalidad de Pococí exige en los carteles 
de licitación el control de calidad del proyecto por 
parte del contratista.  
Por no tener el equipo necesario de medición la 
Municipalidad de Pococí no verifica la calidad de 
los proyectos por contrato.  
Los presupuestos presentados por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial a la Junta Vial de la 
Municipalidad de Pococí, son improbados 
asignando montos inferiores a los solicitados. 
El Consejo Municipal interviene los presupuestos 
presentados por la Unidad Técnica de Gestión 
Vial asignando montos inferiores a los solicitados 
para la ejecución de los proyectos. 
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Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 Unidad Técnica de Gestión Vial compuesta 
como lo indica el reglamento de la ley 8114 
 
Se recomienda reestructurar  la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, conformarla al menos 
por un Ingeniero Civil o en Construcción, a tiempo 
completo, un asistente de ingeniería y un 
promotor social y que de inmediato empiecen a 
cumplir las funciones que le corresponden.  
 
 Inventario total de la red vial cantonal 
 
La longitud de la red vial cantonal 
inventariada representa el 60% del monto de 
dinero que ingresa año a año a las 
municipalidades por concepto de la Ley 8114. Sin 
importar cual sea la modalidad por la que el resto 
de la red vial del cantón se termine de inventariar, 
sea que lo realice una empresa privada o la 
misma Unidad Técnica, es recomendable que se 
realice en el corto plazo.  
 
 Planes de gestión a mediano y largo plazo 
 
Es recomendable la pronta elaboración 
de un plan quinquenal de conservación y 
desarrollo vial. La priorización de los caminos del 
cantón es fundamental para cumplir con esta 
recomendación y directriz emitida en el 
reglamento de la ley 8114.  
 
 Realización de sistemas de control de calidad 
 
Un sistema de control de calidad se 
refiere  a los procedimientos, gestiones y logística 
necesaria de poner en práctica, por parte del 
personal responsable, para cumplir con el plan de 
control de calidad establecido. El sistema incluye 
la designación del inspector de calidad, la 
impresión de boletas y formularios, el plan de 
muestreo aleatorio o dirigido, el transporte y 
manejo adecuado de muestras, la custodia de  
 
 
 
 
 
muestras y documentos, la elaboración de 
informes y por supuesto; el plan de control de 
calidad. 
Se recomienda cambiar la forma en la 
que se han encarado los proyectos por 
administración hasta ahora en la municipalidad 
de Pococí,  de forma tal que antes de la ejecución 
de los proyectos se elabore por parte de la 
Unidad Técnica el sistema de control de calidad 
con el cual se asegurará la calidad de los 
proyectos, con las características definidas 
anteriormente.  
 
 Realización de diseños para las obras 
 
La realización de diseños para las obras 
incluye otros tipos de estudios preliminares tales 
como estudios de suelos, análisis de tránsito 
promedio diario de los caminos, estudios 
hidrológicos, entre otros, por lo que es necesario 
incluir en los presupuestos de la Unidad Técnica 
el costo de este tipo de estudios.  
Lo recomendable en este punto es un 
cambio paulatino en las prácticas actuales de la 
Municipalidad, es decir, incluir fases de 
consultoría en los proyectos con diseños y 
elaboración de planos acordes con las 
características reales de los mismos, y en 
aquellos en los que no sea posible tener los 
diseños se debe al menos cumplir con las 
especificaciones generales incluidas en los 
manuales para el control de calidad.  
Además se recomienda contratar más 
personal en el departamento de ingeniería que se 
dediquen a tiempo completo al análisis de los 
proyectos y a sus respectivos diseños.  
 
 
 Pruebas de laboratorio a materiales 
La Municipalidad de Pococí debe de invertir 
dineros para realizar pruebas de laboratorio a los 
materiales utilizados en los proyectos 
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provenientes de fuentes de materiales o pedir 
estos certificados en los tajos en caso que se 
compren los agregados, con el fin de asegurarse 
que en los caminos se usan agregados con la 
calidad especificada en las normas.  
 
 
 Adquisición de equipo para mediciones en 
campo 
 
La Municipalidad de Pococí a través de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial debe adquirir en 
el corto plazo equipo adecuado y aprobado para 
verificación de la calidad de las actividades de los 
proyectos en el campo, entre estos se pueden 
mencionar medidores de la capacidad de soporte 
como Penetrómetros Dinámicos de Cono (DCP), 
para compactación densímetros nucleares, 
equipo para medición de revenimiento de la 
mezcla de concreto, entre otros. 
 
 Carteles de licitación de los proyectos por 
contrato 
 
Elaborar carteles de licitación que 
incluyan cláusulas que destaquen entre otros los 
siguientes puntos:  
 
I. Elaboración de un plan de control de 
calidad por parte del contratista para una 
previa revisión de la administración al 
inicio del proyecto, el cual debe tener al 
menos una descripción detallada de las 
actividades, procedimientos y personal 
por utilizar en el proyecto para un 
adecuado control de calidad de los 
materiales, mezclas y procesos 
constructivos. 
 
II. Las especificaciones técnicas de cada 
tarea que el contratista debe garantizar a 
la hora de entrega del proyecto. 
 
III. Tiempo de entrega de los proyectos. 
 
IV. Multas y sanciones aplicadas al 
contratista en caso de no cumplir  con las 
especificaciones técnicas de las tareas, 
tiempos de entrega, etc.  
 
 Verificación de la calidad por parte de la 
administración en proyectos de ejecución de 
obras por contrato 
La práctica por cambiar en la Municipalidad es la 
forma con la que se exige el control de calidad al 
contratista y el aseguramiento de la calidad por 
parte de la administración, para esto se necesitan 
los equipos necesarios y realizar inspecciones 
con la frecuencia necesaria para indicar si el 
contratista está cumpliendo con el plan de control 
de calidad presentado antes del proyecto.  
 
 Evitar las intromisiones entre los 
departamentos de la Municipalidad  
 
La recomendación en este punto es respetar 
por encima de cualquier criterio, el criterio técnico 
presentado en base a estudios y análisis 
exhaustivos de los proyectos, no encararlos con 
presupuestos que vayan en detrimento de la 
calidad de los mismos.  
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del departamento de ingeniería de la 
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Apéndice 1 
 
 
 
 
 
 
Formulario de entrevista realizada a funcionarios 
del departamento de ingeniería de la 
Municipalidad de Pococí 
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Formulario  
 
1. ¿Cuál es la importancia de tener en buen 
estado los caminos  para la economía del 
cantón? 
 
2. ¿Cuál es el porcentaje de estructuras de 
pavimentos, estructuras de drenaje y puentes 
que poseen diseños? 
 
3. Si no hay diseños, ¿Cuál es la causa? 
 
4. ¿Existen planes de gestión de conservación y 
desarrollo vial? 
 
5. ¿Existen planes de control de calidad para 
los proyectos de caminos? 
 
6. Proyectos de ejecución de obras por 
administración: 
 
 Subrasante 
 
i. ¿Se realizan pruebas de laboratorio al 
terreno natural? 
ii. ¿Se verifica la compactación en campo? 
iii. ¿Se realizan mediciones de CBR en 
campo? 
 
 Subbase 
 
i. ¿Se realiza medición de CBR en 
campo? 
ii. ¿Se realiza análisis granulométrico de 
los agregados? 
iii. ¿Se eliminan los sobretamaños? 
iv. ¿Se realizan mediciones de índice 
plástico? 
v. ¿Se verifica la compactación en 
campo? 
 
 Base 
 
i. Se realiza medición de CBR en 
campo? 
ii. ¿Se realiza análisis granulométrico de 
los agregados? 
iii. ¿Se eliminan los sobretamaños? 
 
 
iv. ¿Se realizan mediciones de índice 
plástico? 
v. ¿Se verifica la compactación en 
campo? 
 
 Tratamientos Superficiales Bituminosos 
 
i. ¿Se realizan trabajos previos? 
ii. ¿Se mide la cantidad de agregado 
colocado por metro cuadrado? 
iii. ¿Se mide la cantidad de emulsión 
colocada por metro cuadrado? 
iv. ¿Se verifica la temperatura de la 
emulsión al ser colocada? 
 
 Estructuras de drenaje 
 
i. ¿Se verifica la sección mínima en 
cunetas? 
ii. ¿Cuál es la resistencia usada en tubos 
de concreto? 
iii. ¿Se verifica el revenimiento de las 
mezclas? n 
iv. ¿Se verifica el alineamiento de los tubos 
de concreto en alcantarillas? 
v. ¿Se verifican las pendientes de las 
alcantarillas? 
vi. ¿Se verifica el alineamiento de los 
cabezales con respecto al eje de la 
carretera? 
 
 Puentes 
 
i. ¿En el puente en la comunidad La 
Leona se realizaron estudios de suelos 
para las cimentaciones? 
ii. ¿Se presentan informes de control de 
calidad en este proyecto? 
iii. ¿Se realizan pruebas al concreto 
utilizado? 
 
7. ¿La Municipalidad cuenta con laboratorio 
para ensayo de materiales? 
 
8. Con respecto a los proyectos de ejecución de 
obras por contrato: 
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 ¿Se exige en los carteles de licitación al 
contratista realizar en control de calidad 
del proyecto? 
 
 ¿La Municipalidad verifica el control de 
calidad realizado por el contratista? 
 
 ¿La Municipalidad cuenta con inspectores 
de calidad? 
 
 ¿La Municipalidad exige certificados de 
calidad a los contratistas para recepción 
de proyectos? 
 
9. Con respecto a los proyectos del programa 
MOPT – KFW: 
 
 ¿La Municipalidad realiza control de 
calidad o lo deja solo a GTZ? 
 ¿Con qué frecuencia GTZ realiza las 
inspecciones de control de calidad? 
 ¿La Municipalidad maneja los datos del 
control de calidad? 
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Apéndice 2 
 
 
 
 
 
 
Respuestas de los funcionarios del departamento 
de ingeniería de la Municipalidad de Pococí 
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Ing. Kattia Vallejos. 
 
Coordinadora de Desarrollo y Control Urbano de 
la Municipalidad de Pococí y como un recargo a 
sus funciones es la Ingeniera de la Unidad 
Técnica. 
Con respecto a la primera pregunta indicó 
que el cantón es 100% agrícola y además se 
practica la ganadería, por lo que se requieren 
caminos para la salida de productos. Además los 
caminos son muy importantes en un cantón de 
gran extensión. Indica que son las arterias para el 
desarrollo del cantón. 
Indicó que ninguno de los proyectos de 
caminos cuenta con diseños y que en  los 
puentes se utilizan planos del MOPT. 
Las causas por las que no existen 
diseños son: la falta de equipo, personal y 
recursos económicos.  
Indicó que no se trabaja con planes 
quinquenales, solo planes anuales.  
Con respecto a los proyectos de obras 
por administración indicó: 
 
 No se verifica la compactación en sitio de las 
subrasantes, además que en esta capa no se 
realizan pruebas de laboratorio. Indicó que la 
Municipalidad cuenta con un equipo de 
medición de la compactación en campo que 
se encuentra descalibrado. 
 
 Para los trabajos de subbases contestó que 
no se realizan mediciones de CBR, no se 
mide la granulometría de los agregados, no 
se hacen mediciones del índice plástico y no 
se verifica en campo el espesor de la capa. 
 
 De los trabajos en capas de base indicó que 
no se mide la capacidad de soporte ni 
tampoco se verifica la compactación en sitio, 
no se verifica la graduación de los agregados.  
 
 Con respecto  a los trabajos de tratamientos 
superficiales contestó que sí se realizan 
trabajos previos, si se mide en campo las 
cantidades de agregado y de emulsión 
colocadas por metro cuadrado, además se 
mide la temperatura de la emulsión a la hora 
de su aplicación.  
 
 
 
 
 
 
 Comentó que se verifica la sección mínima 
de las cunetas y que este año se han 
comprado tubos de concreto. 
 
 Sobre el puente de la comunidad La Leona 
aseguró que no se realizó un estudio de 
suelos para las cimentaciones, no hay 
informes de control de calidad y que no se 
hacen pruebas al concreto utilizado.  
 
Sobre los proyectos de obras por 
contrato contestó: 
 
 Sí se exige en los carteles de licitación que 
los contratistas realicen controles de calidad, 
además la municipalidad cuenta con 
inspectores de los proyectos. 
 
 La Municipalidad pide al contratista un 
documento de recibido de proyecto pero este 
documento no es un certificado sobre la 
calidad del proyecto.  
 
Contestó que la Municipalidad no cuenta 
con laboratorio para realizar ensayos a los 
materiales y que no se realizan estudios de 
suelos.  
Sobre los proyectos del programa MOPT 
– KFW indicó que el control de calidad solo lo 
realiza la Agencia Alemana  de Cooperación 
Técnica, la cual lo aplica frecuentemente y que la 
GTZ brinda informes del control de calidad a la 
Municipalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42                          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE CALLES Y CAMINOS DEL CANTÓN DE POCOCÍ  
 
 
Ing. Marcos Carazo. 
 
Estudiante de Ingeniería Civil y Promotor Social 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la 
Municipalidad de Pococí.  
Destacó la importancia de tener en buen 
estado los caminos del cantón para la salida de 
productos agrícolas y para la entrada de equipos 
a la zona, además para mejorar la calidad de vida 
de las personas al aumentar sus ingresos.  
Mencionó que el 0% de las estructuras de 
pavimento, estructuras de drenaje y puentes 
tienen diseños para su ejecución y aseveró que 
esto se debe a que no se le ha dado la debida 
importancia a los diseños de las obras y sus 
consecuencias se reflejan en malas calles, 
caminos y puentes. 
Dijo que no existen planes quinquenales 
de desarrollo y conservación vial, mientras que sí 
se trabaja con planes anuales. 
Además contestó que las obras carecen 
de planes de control de calidad.  
Con respecto a los proyectos de 
ejecución de obras por administración indicó lo 
siguiente: 
 
 No se realizan ensayos de laboratorio al 
suelo utilizado como subrasante, ni se 
verifica en campo la compactación ni la 
capacidad de soporte.  
 
 En los trabajos de subbase no se mide el 
CBR de la capa, ni se hace un análisis 
granulométrico de los agregados, no se 
hacen mediciones del índice plástico, no 
se verifica la compactación y no se 
eliminan las partículas de sobretamaños.  
 
 En las bases, no se mide la capacidad 
de soporte, no se hace el análisis 
granulométrico, ni medición del índice 
plástico de los agregados, no se mide la 
compactación en campo ni se eliminan 
las partículas de sobretamaños.  
 
 La Municipalidad no construye 
tratamientos superficiales bituminosos.  
 
 No se verifica la sección mínima de las 
cunetas, los tubos de concreto se 
construyen para una resistencia de 210  
 
 
kg/cm2, si se verifica el espesor mínimo de los 
tubos. 
 
 En las alcantarillas se verifica el 
alineamiento y las pendientes.  
 
 En los cabezales verifican el 
alineamiento con respecto al eje de la 
carretera y no realizan pruebas al 
concreto utilizado. 
 
Respondió que la Municipalidad no 
cuenta con un laboratorio en el que pueda 
realizar los ensayos  a los materiales. 
Con respecto a los proyectos de 
ejecución de obras por contrato mencionó 
que: 
 
 En los carteles de licitación si se 
especifica que los contratistas deben 
realizar el control de calidad de los 
proyectos. 
 
 La Municipalidad no verifica en campo la 
calidad de los proyectos por contrato.  
 
 Si se pide un certificado de calidad. 
 
De los proyectos del programa MOPT – 
KFW indicó que solo GTZ realiza el control de 
calidad de los proyectos y los aplica 
continuamente mientras que la Unidad 
Técnica cuenta con algunos datos del control 
de calidad de los proyectos proporcionados 
por la agencia alemana.  
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Sr. Odilio Picado. 
 
Vice–alcalde de la Municipalidad de Pococí, 
encargado de agilizar trámites para ejecución de 
labores para proyectos de calles y caminos.  
Con respecto a los caminos mencionó 
que es importante tenerlos en buen estado para 
facilitar la salida de productos agrícolas y para 
brindar un mejor servicio a los ciudadanos. 
Mencionó que el equipo con el que 
cuenta la Municipalidad actualmente es el 
siguiente: 
 
 Una motoniveladora 
 Un back – hoe 
 Una vagoneta 
 
Indicó además que el presupuesto de 
este año como parte de los dineros provenientes 
de la ley 8114 se destinó a la compra de 
maquinaria la cual estará en las próximas 
semanas; este equipo consiste en una 
motoniveladora, un back – hoe y dos vagonetas. 
 
Aseveró que la Municipalidad no cuenta 
con laboratorios para realizar ensayos de 
materiales.  
Contestó que en los proyectos de 
ejecución de obras por contrato la Municipalidad 
no verifica el control de calidad realizado por el 
contratista. 
De los proyectos del programa MOPT – 
KFW mencionó que el control de calidad lo 
realiza GTZ y que la Municipalidad realiza 
inspecciones pero sin criterio técnico, como en el 
caso del proyecto de rehabilitación del camino 
Campo 4 – Río Tortuguero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Mario Masís. 
 
Coordinador de inspecciones de obras civiles de 
la Municipalidad de Pococí.  
Comentó que el tener en buen estado los 
caminos del cantón es importante para el 
transporte y la agricultura.  
Acerca de las obras por administración 
mencionó lo siguiente: 
 
 No se realizan pruebas de laboratorio a los 
materiales de la subrasante, en esta capa no 
se verifica la compactación mientras que la 
capacidad de soporte si se verifica aunque no 
indicó el método de medición. 
 
 En las capas de subbase no se realizan 
análisis granulométricos de los agregados 
pero sí se mide la capacidad de soporte sin 
indicar método, además sí se eliminan los 
sobretamaños manualmente y que la 
compactación se verifica por medio de la 
utilización de un cincel, de esta manera se 
tiene una idea de si el trabajo está bien.  
 
 Hace unos cinco meses la Municipalidad 
construyó el TSB – 3 de la calle Buenos Aires 
en Guápiles para lo cual contrató la 
maquinaria, en este proyecto se realizaron 
los trabajos previos de limpieza, se midió las 
cantidades de agregado y emulsión 
colocadas por metro cuadrado y se midió la 
temperatura de aplicación de la emulsión.  
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Sr. Manuel Castro.  
  
Peón del departamento de Ingeniería, ha estado 
a cargo de obras como alcantarillas de cuadro y 
puentes.  
Con respecto a la existencia de diseños 
de las obras mencionó que en algunos proyectos 
se hace un croquis de la obra el cual es revisado 
por la Ingeniera, y con ese croquis llevan a cabo 
la obra.  
Actualmente está a cargo de la 
construcción del puente en la comunidad La 
Leona en Guápiles, indicó que en ese proyecto 
no se cuenta con un plan para el control de 
calidad, solamente se le entregó un documento 
de recomendaciones para la elaboración de 
mezclas de concreto en el que se indican las 
proporciones por utilizar. 
Concretamente sobre el proyecto de este 
puente indicó no se han realizado pruebas al 
concreto utilizado y a las mezclas no se les hace 
la prueba de revenimiento, aunque aseguró que 
si aplican procesos de vibrado al concreto. 
En cuanto a la ejecución de proyectos por 
administración se refirió a casos concretos en los 
que participó de la ejecución:  
La colocación de tubos de concreto en proyecto 
Pinares en Guápiles, los niveles se tomaron con 
manguera, la pendiente utilizada fue de un 1% y 
no se verificó el alineamiento de los tubos, por 
otra parte indicó que el material de relleno no se 
compactó, asegura que generalmente este 
proceso se realiza por medio del aplastamiento 
del material con el back-hoe.  
Mencionó que las cunetas no tienen una 
sección típica sino que se construyen se acuerdo 
con el terreno, la práctica es tomar niveles en 
zonas dudosas de que el agua pueda fluir y en 
caso de tener que construir se realizan con una 
pendiente del 1%.  
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Apéndice 3 
 
 
 
 
 
 
Manual de procedimientos y control de calidad en 
proyectos de calles y caminos del Cantón de  
Pococí 
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